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PREFAȚĂ: 

 

Conform prevederilor din PNDR 2014-2020, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea 

SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 33 din 

Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

Evaluarea reprezintă o analiză intensă, limitată în timp, care examinează de o manieră 

sistematică și obiectivă relevanța, eficiența, impactul, sustenabilitatea, performanța, succesul 

strategiilor, programelor, politicilor publice sau proiectelor aflate în desfășurare sau finalizate. 

Evaluarea este cea care ne informează ce funcționează și ce nu funcționează și mai ales, de ce 

anume, și face recomandări pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor unei intervenții. 

Procesul de evaluare va contribui la imbunătățirea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului 

GAL Dealurile Sultanului, din punct de vedere al implementării și la dobândirea de experiență pentru 

strategiile viitoare, precum și la responsabilitatea GAL-ului cu privire la modul cum s-au alocat 

fondurile și deciziile luate în acest sens. Evaluarea strategiei de dezvoltare locală este menită să 

identifice, să cuantifice și să demonstreze ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările 

generate, exprimându-se apreciri cu privire la activitățile realizate sau în curs de realizare, cât sunt 

de utile, eficace sau sustenabile și a modului în care intervențiile realizate produc efecte sau nu. 

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL ”Dealurile Sultanului” a avut loc în perioada 

03.12.2018 – 28.02.2019, reflectând stadiul implementării SDL-ului în perioada 05.12.2016 -  

01.10.2018. 

Conform Hotărârii Consiliului Director nr.50 din 28.09.2018, elaborarea Raportului de Evaluare a 

SDL GAL Dealurile Sultanului va fi realizată de un Comitet de coordonare a evaluării constituit din: 

-Dăuș Constantin, evaluator proiecte la GAL Dealurile Sultanului 

-Gurău Răzvan, evaluator proiecte la GAL Dealurile Sultanului 

-Berteanu Ion Dorel, președinte Consiliu Director GAL Dealurile Sultanului,  

și de un Responsabil coordonare proces de evaluare, Rotaru Fabian -managerul de proiect al  GAL.  

Evaluarea este realizată în conformitate cu prevederile Ghidului Operațional privind Evaluarea 

Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, elaborat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea 

capacității de evaluare și monitorizare a personalului implicate în implementarea PNDR 2014 – 

2020”. 
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REZUMAT: 

 

 Asociația GAL Dealurile Sultanului implementează, în perioada 2014-2020, o strategie de 

dezvoltare locală pe teritoriul a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița. 

 În raport cu priorităţile şi nevoile identificate la nivelul teritoriului, strategia prevede un 

număr de 7 măsuri de dezvoltare care au corespondență într-un articol din Titlul III: Sprijinul pentru 

dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

1. MĂSURA M1/6A – „Susținerea investițiilor în infrastructura de turism și încurajarea 

activităților turistice” cu o finanțare de 440.000,00 euro 

2. MĂSURA M2/6B – „Dezvoltarea investițiilor publice pentru infrastructura turistică la 

scară mică, infrastructura de agrement, culturală și de amenajare peisagistică a 

localităților, infrastructura pentru valorificarea produselor locale și pentru crearea și 

dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație” cu o finanțare de 780.000,00 euro 

3. MĂSURA M3/2A – ” Susținerea dezvoltării și diversificării activităților agricole” cu o 

finanțare de 332.849,77 euro 

4. MĂSURA M4/6B – „ Sprijin pentru investițiile în infrastructura socială pentru 

comunitățile și categoriile de populație defavorizate, marginalizate sau cu risc de sărăcie 

și excluziune socială ridicată, implicit minorități etnice din teritoriul GAL Dealurile 

Sultanului” cu o finanțare de 195.720,21 euro 

5. MĂSURA M5/6A – „Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol în vederea diversificării 

activităților, creșterii competitivității economice și sporirii locurilor de muncă în 

localităţile din teritoriul GAL Dealurile Sultanului” cu o finanțare de 100.000,00 euro 

6. MĂSURA M6/3A – „Sprijin pentru atestarea produselor tradiționale” cu o finanțare de 

75.000,00 euro 

7. MĂSURA M7/3A – „ Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative” cu o 

finanțare de 82.743,71 euro 

Pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală GAL Dealurile Sultanului a fost alocat un buget 

de 2.006.313,69 euro. 

 

 Una din sarcinile obligatorii ale GAL-ului este de a realiza evaluarea implementării SDL, care să 

furnizeze aprecieri cu privire la activitățile realizate sau în curs de realizare, cât sunt de utile, eficace, 

eficiente sau sustenabile și analiza modului în care intervențiile realizate produc efecte sau nu. 

 Perioada de referință a Raportului de evaluare este 05.12.2016 – 01.10.2018. În ansamblu, 

implementarea SDL este la început și niciun proiect nu a fost finalizat. În acest caz evaluarea s-a 

concentrat, în special, pe analiza progresului privind depunerea, selectarea și contractarea 

proiectelor, pe analiza primelor reacții din teritoriu la implementarea strategiei, precum și pe analiza 

funcției de animare. 

 Metodologia abordată pentru elaborarea Raportului de evaluare privind implementarea SDL 

GAL Dealurile Sultanului a cuprins un mix de metode ce combină colectarea și analiza datelor 

administrative, ancheta pe bază de chestionar și studii de caz. 

 Având în vedere specificul abordării LEADER și al strategiei de dezvoltare locală GAL 

Dealurile Sultanului, temele de evaluare au fost: 
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I. Verificarea logicii de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Dealurile Sultanului 

2014-2020 

II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

IV. Factorii de succes și de insucces 

V. Contribuțiile SDL la aria de intervenție 6B 

 

Fiecărei teme de evaluare i-au corespuns una sau mai multe întrebări de evaluare, la 

acestea s-a răspuns prin criterii de evaluare, iar acestea la rândul lor s-au măsurat prin indicatori 

adecvați (de realizare, de rezultat), în final comitetul de coordonare a evaluarii exprimându-și 

aprecierea: 

 

Întrebarea nr. 1: În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă 

relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Relevanța logicii de intervenție a SDL: 

Puțin relevantă                   Relevantă          X Foarte relevantă 

 

Întrebarea nr. 2: Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare 

locală? 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Coerența logicii de intervenție a SDL: 

Puțin coerentă                   Coerentă             X Foarte coerentă 

 

Întrebare nr. 3: În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea 

atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă                                 Medie                        X Ridicată                             

 

Întrebare de evaluare nr. 4: Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea 

capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea 

guvernanței locale) 

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării 

metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie      Îmbunătățire mare     X   

 

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită 

aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie       Îmbunătățire mare        X 
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 Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei 

LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie       Îmbunătățire mare        X   

 

Întrebare de evaluare nr. 5: Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează 

(pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate 

până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Succesul în implementarea strategiei la 01.10.2018: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

Probabilitatea implementării cu succes, având în vedere progresul înregistrat până la data 

evaluării:  

Redusă Medie                         Ridicată                  X                         

 

Întrebare de evaluare nr. 6: În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în teritoriul GAL Dealurile 

Sultanului? 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care SDL sprijină dezvoltarea locală la 01.10.2018: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

Probabilitatea ca SDL să sprijine dezvoltarea locală a teritoriului, având în vedere progresul 

înregistrat până la data evaluării:  

Redusă Medie                         Ridicată                  X                         

 

Concluzii: 

 La 01.10.2018 Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Sultanului era în plin proces de 

implementare. Ritmul inițial nu a fost foarte susținut dar există toate premisele ca implementarea să 

fie un succes. 

 Valoarea SDL GAL Dealurile Sultanului este de 2.006.313,69 euro, cuprinsă în 7 măsuri de 

finanțare. GAL a deschis 5 din 7 măsuri (92,14% din totalul alocării) prin lansarea a 11 Apeluri de 

selecție proiecte, în cadrul cărora s-au depus 17 proiecte. GAL-ul a selectat 15 prin 8 rapoarte de 

selecție, iar 8 beneficiari au semnat contractele de finanțare (30,53%). Nu s-a înregistrat nicio plată 

până la data de referință. 

 S-a efectuat o modificare complexă a SDL prin care s-au revizuit 4 măsuri de finanțare. S-au 

realizat activități de animare în toate localitățile componente teritoriului. 

 Există măsuri de succes precum M1/6A, M2/6B și M4/6B pentru care fondurile sunt 

insuficiente față de solicitări, măsuri ca M3/2A și M5/6A care deși demarează mai greu își vor 

îndeplini indicatorii asumați, dar și 2 măsuri M6/3A și M7/3A a căror probabilitate de implementare 

este mai redusă, în special M6/3A care se referă la scheme de calitate. 

 Percepția actorilor locali față de GAL este pozitivă, marea majoritate apreciind contribuția 

metodei LEADER la îmbunătățirea capitalului social, la îmbunătățirea guvernanței la nivel local și la 

obținerea unor rezultate mai bune la implementarea SDL. Totuși, trebuie menționat, fondurile 

disponibile prin SDL GAL Dealurile Sultanului sunt departe de a fi suficiente pentru nevoile de 

dezvoltare economico-socială a teritoriului. 
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Recomandări: 

 În cazul măsurilor cu implementare lentă trebuie efectuată o analiză actualizată a contextului 

și o reevaluare a nevoilor zonei.  

 În cazul măsurilor cu probleme de implementare, M6/3A și M7/3A, refacerea lor și supunerea 

spre aprobare și avizare a unei modificări complexe a SDL. 

 Difuzarea în teritoriu a celor mai bune practici și promovarea proiectelor implementate prin 

strategia GAL Dealurile Sultanului. 

 Verificarea în permanență a criteriilor de selecție pentru care GAL-ul a fost punctat și 

actualizarea SDL-ului prin modificări, astfel încât să existe probabilitatea maximă pentru 

îndeplinirea criteriilor punctate. 

 Consolidarea activităților de comunicare atunci când se lansează apeluri de proiecte, prin 

organizarea de evenimente și întâlniri cu potențiali beneficiari. 

 Sprijinirea beneficiarilor măsurilor de succes M1/6A, M2/6B și M4/6B în implementarea 

proiectelor, prin consiliere asupra aspectelor procedurale pe care le presupune derularea unui 

proiect. 

 Participarea GAL la mai multe evenimente din viața comunităților locale din teritoriu. 

 Pentru o optimizare a implementării finale a strategiei GAL este necesară diseminarea 

continuă a informațiilor cu privire la posibilitățile de accesare a fondurilor europene 

disponibile prin intermediul GAL Dealurile Sultanului, reducerea timpului de evaluare a 

proiectelor, realocarea unor sume către măsurile de succes, precum și consilierea 

beneficiarilor pentru o implementare mai rapidă a proiectelor finanțate. 

 Promovarea unor sesiuni de instruire pe teme specifice, cum ar fi: cerințe privind achizițiile 

publice, cerințe privind raportarea rezultatelor pe parcursul implementării proiectelor și 

diseminarea rezultatelor proiectelor. 
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CONTEXT: 

 

Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală “Dealurile Sultanului” se află situat în zona de 

nord a Munteniei, în nord-estul județului Dâmbovița și nord-vestul județului Prahova, de-a lungul 

râurilor Cricovul Dulce, Provița, Prahova și Doftana, și cuprinde 13 UAT-uri: Adunați, Filipeștii de 

Pădure, Iedera, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Secăria, Talea, Valea Doftanei, Valea 

Lungă, Vîrfuri, Vișinești și orașul Comarnic.  

GAL-ul are o suprafață de 756,121 km2, 54.601 locuitori2 și o densitate de 72,21 loc/km2. 

Din punct de vedere al reliefului, teritoriul  GAL Dealurile Sultanului pornește din zona de 

contact a piemontului Câmpiei Târgoviște-Ploiești cu dealurile subcarpatice (Filipeștii de Pădure), se 

continuă cu zona deluroasă a Subcarpaților Prahovei - 10 UAT-uri (Iedera, Valea Lungă, Vîrfuri, 

Vișinești, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați, Talea și Comarnic) și ajunge până 

în zona montană a Carpaților de Curbură (Munții Baiu-Grohotiș) – 2 UAT-uri (Secăria și Valea 

Doftanei).  

Datorită acestei distribuții a reliefului, teritoriul a 11 din cele 13 UAT-uri componente se află în 

Zona Montană Defavorizată a României, doar comunele Poiana Câmpina și Filipeștii de Pădure 

nefăcând parte din acest areal special, de interes național, cu un imens potențial economic, social, 

cultural și de mediu, dar și marcat de constrângeri naturale permanente care duc la limitarea 

considerabilă a posibilităților de utilizare a terenului agricol din cauza condițiilor de climă, pantelor, 

fertilității scăzute a solului și substratului geologic. 

Resursele naturale ale teritoriului sunt specifice reliefului. Astfel, se observă ponderea mare 

a pădurilor (55,52%), a pășunilor și fânețelor (32,67%), a livezilor și pepinierelor pomicole (2,17%), a 

suprafețelor cu teren arabil (4,26%) și a terenurilor neproductive (5,38%), ceea ce indică că cele mai 

importante resurse creatoare de valoare adăugată sunt creșterea animalelor (bovine, ovine, caprine) 

în special pentru lapte, exploatarea lemnului și practicarea turismului în aer liber, și în secundar 

existența și dezvoltarea pomiculturii și a culturilor vegetale. 

Populația teritoriului s-a redus constant din 1990 încoace, ceea ce indică o tendință de 

îmbătrânire a populației. Referitor la prezența minorităților locale, majoritatea populației este de 

etnie română, existând doar 1.057 de persoane de etnie romă, adică 1,93% din populația GAL. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală ”Dealurile Sultanului” a fost 

elaborată în perioada 15.12.2015-15.03.2016, depusă la Sesiunea de depunere a Strategiilor de 

Dezvoltare Locală aferente Măsurii 19 Dezvoltare Locală LEADER, deschisă în perioada 10.03.2016 -

28.04.2016, și admisă la finanțare prin Raportul de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Locală din 

01.07.2016. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Dealurile Sultanului a început odată cu 

semnarea Acordului-cadru de finanțare/Contractului de finanțare nr. C19401193011633110312 din 

05.12.2016. și are ca dată ca perioadă de implementare până la 05.12.2023. 

 

 

 

                                                           
1 http://statistici.insse.ro/shop/  pentru anul 2014 
2 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/  

http://statistici.insse.ro/shop/
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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 SDL GAL Dealurile Sultanului a ierarhizat prioritățile și măsurile de finanțare astfel: 

 I.P6: ”Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale”, cu următoarele măsuri aferente domeniilor de intervenție 6A și 6B, ierarhizate în 

cadrul priorității astfel: M1/6A, M2/6B, M4/6B, M5/6A 

 II.P2: ”Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor”, cu următoarea măsură aferentă domeniului de intervenție 2A: M3/2A 

 III.P3: ”Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură”, cu următoarele măsuri aferente domeniului de intervenție 3A, ierarhizate în cadrul 

priorității astfel 3A: M6/3A, M7/3A. 
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Tabelul de mai jos redă schematic logica intervenției: 

 

 
 
 

 
Obiectivul 

de 
dezvoltare 
rurală 1:  

 
”Favorizarea 
competitivit

ății 
agriculturii” 

 
( P2, P3) 
 
 

Obiective 
transversale

: 
 

Inovare și 
Mediu 

Priorități de dezvoltare 
rurală 

Domenii de intervenție Măsuri Indicatori de rezultat 

P2: Creșterea viabilității 
fermelor și a 

competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a 

pădurilor 

2A) Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și 
facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în 
special în vederea sporirii 

participării pe piață și a orientării 
spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole 

M3/2A – 
”Susținerea dezvoltării și diversificării 

activităților agricole” 
 

-Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți: 3 
-Locuri de muncă create: 2 

 

P3: Promovarea organizării 
lanțului alimentar, inclusiv 
a sectoarelor de prelucrare 

și comercializare a 
produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a 
gestionării riscurilor în 

agricultură 

3A) Îmbunătățirea 
competitivității producătorilor 

primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul 

agroalimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al creșterii 

valorii adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe piețele 

locale și în cadrul circuitelor 
scurte de aprovizionare, al 

grupurilor de producători și al 
organizațiilor interprofesionale 

M6/3A –”Sprijin pentru atestarea 
produselor tradiționale” 

-Numărul de exploatații agricole 
care primesc sprijin pentru 
participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la grupuri / 
organizații de producători: 5 

M7/3A 
”Sprijin pentru înființarea și 

dezvoltarea de structuri asociative” 

Numărul de exploatații agricole 
care primesc sprijin pentru 
participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la grupuri / 
organizații de producători: 5 
-Locuri de muncă create: 1 
-Număr de forme asociative 
înființate: 1 
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Obiectivul 
de 

dezvoltare 
rurală 3: 

  
”Obținerea 

unei 
dezvoltări 
teritoriale 

echilibrate a 
economiilor 

și 
comunitățilo

r rurale, 
inclusiv 

crearea și 
menținerea 
de locuri de 

muncă” 
 

(P6) 
 
 

Obiective 
transversale

: 
 

Inovare și 
Mediu 

Priorități de dezvoltare 
rurală 

Domenii de intervenție Măsuri Indicatori de rezultat 

P6: Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice 

în zonele rurale 

6A) Facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de muncă 

M1/6A –”Susținerea investițiilor în 
infrastructura de turism și încurajarea 

activităților turistice” 

-Locuri de muncă create: 9 
-Locuri de cazare nou create:15 
-Proiecte de promovare a 
cicloturismului:1 

M5/6A –”Sprijinirea 
antreprenoriatului non-agricol în 
vederea diversificării activităților, 

creșterii competitivității economice și 
sporirii locurilor de muncă în 

localităţile din teritoriul GAL Dealurile 
Sultanului” 

Locuri de muncă create: 2 
 

6B) Încurajarea dezvoltării locale 
în zonele rurale 

M2/6B –”Dezvoltarea investițiilor 
publice pentru infrastructura turistică 

la scară mică, infrastructura de 
agrement, culturală și de amenajare 

peisagistică a localităților, 
infrastructura pentru valorificarea 

produselor locale și pentru crearea și 
dezvoltarea serviciilor de bază pentru 

populație” 

-Populația netă care beneficiază 
de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite: 5.000 
-Număr de localități sprijinite: 
10 

M4/6B –” Sprijin pentru investițiile în 
infrastructura socială pentru 
comunitățile și categoriile de 

populație defavorizate, marginalizate 
sau cu risc de sărăcie și excluziune 
socială ridicată, implicit minorități 
etnice din teritoriul GAL Dealurile 

Sultanului” 

-Populaţie netă care beneficiază 
de infrastructuri/servicii 
ȋmbunătăţite: minim 10  
persoane 
-Locuri de muncă create: 1 
-Număr servicii sociale 
sprijinite:1 
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Măsurile propuse în Strategia de Dezvoltare Locală vizează ”Creșterea atractivității teritoriului 

GAL Dealurile Sultanului ca areal optim pentru locuit, muncit și vizitat”, printr-o abordarea integrată 

și inovatoare a următoarelor nevoi:  

- modernizarea infrastructurii locale la scară mică și a serviciilor de bază oferite populației, ca 

o precondiție a generării dezvoltării economice și stabilizării populației; 

- stimularea sectorului turistic prin finanțarea investițiilor directe în capacități de cazare și 

crearea de noi mijloace de petrecere a timpului liber în teritoriu, ținând cont de specificul zonei, de 

valorificarea produselor și tradițiilor locale și a unui impact minim asupra mediului; 

- dezvoltarea și diversificarea activităților non-agricole, modernizarea activităților IMM-urilor 

existente pentru creșterea competitivității lor economice și crearea de noi locuri de muncă. 

- susținerea investițiilor pentru înființarea și/sau modernizarea fermelor inclusiv pentru 

eficientizarea utilizării resurselor din cadrul fermei; 

- sprijinirea producerii și valorificării produselor locale; 

- sprijinirea creării și dezvoltării formelor asociative ale fermierilor; 

  

Sistemul de obiective, general și specifice, al SDL este reprezentat prin schema de tip arbore 

următoare: 

 

Obiectiv general Obiective specifice Rezultate planificate 

Creșterea atractivității 

teritoriului GAL 

Dealurile Sultanului ca 

areal optim pentru 

locuit, muncit și vizitat 

1. Modernizarea infrastructurii 

locale la scară mică și a serviciilor 

de bază oferite populației, ca o 

precondiție a generării dezvoltării 

economice și stabilizării populației 

1.1.Implementarea măsurii M2/6B: 

- Total cheltuială publică realizată: 

780.000 euro (conform modificării SDL) 

- Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.000 

- Număr de localități sprijinite: 10 

 

1.2.Implementarea măsurii M4/6B: 

- Total cheltuială publică realizată: 

195.720 euro 

- Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite: 10 

-Număr servicii sociale sprijinite: 1 

-Locuri de muncă create: 1 

2. Stimularea sectorului turistic prin 

finanțarea investițiilor directe în 

capacități de cazare și crearea de 

noi mijloace de petrecere a 

timpului liber în teritoriu, ținând 

cont de specificul zonei, de 

valorificarea produselor și 

tradițiilor locale și a unui impact 

minim asupra mediului 

2.1.Implementarea măsurii M1/6A: 

-Total cheltuială publică realizată: 

440.000 euro (conform modificării SDL) 

-Locuri de muncă create: 9 

-Locuri de cazare nou create:15 

-Proiecte de promovare a 

cicloturismului:1 
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3. Dezvoltarea și diversificarea 

activităților non-agricole, 

modernizarea activităților IMM-

urilor existente pentru creșterea 

competitivității lor economice și 

crearea de noi locuri de muncă 

3.1.Implementarea măsurii M5/6A: 

-Total cheltuială publică realizată: 

100.000 euro  

-Locuri de muncă create: 2 

 

4. Susținerea investițiilor pentru 

înființarea și/sau modernizarea 

fermelor inclusiv pentru 

eficientizarea utilizării resurselor 

din cadrul fermei 

4.1.Implementarea măsurii M3/2A: 

-Total cheltuială publică realizată: 

332.849,77 euro  

-Locuri de muncă create: 2 

-Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți: 3 

5. Sprijinirea producerii și 

valorificării produselor locale 

5.1.Implementarea măsurii M6/3A: 

-Total cheltuială publică realizată: 75.000 

euro  

-Numărul de exploatații agricole care 

primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și 

la circuitele de aprovizionare scurte, 

precum și la grupuri / organizații de 

producători: 5 

6. Sprijinirea creării și dezvoltării 

formelor asociative ale fermierilor 

5.1.Implementarea măsurii M7/3A: 

-Total cheltuială publică realizată: 

82.743,71 euro  

-Numărul de exploatații agricole care 

primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și 

la circuitele de aprovizionare scurte, 

precum și la grupuri / organizații de 

producători: 5 

-Locuri de muncă create: 1 
-Număr de forme asociative înființate: 1 
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII: 

 

La nivelul GAL Dealurile Sultanului, evaluarea este percepută ca o componentă importantă a etapei 

de implementare a strategiei de dezvoltare locală. 

 În acest sens s-a stabilit scopul și obiectivele evaluării, pentru a vedea: 

- cum și în ce măsură au fost obținute rezultatele planificate; 

- cum și în ce măsură abordarea LEADER este eficientă comparativ cu alte instrumente; 

- cum au fost utilizate resursele; 

- care este percepția beneficiarilor; 

- ce funcționează bine și ce nu. 

Scopul și obiectivele evaluării explică de ce este nevoie de evaluarea strategiei de dezvoltare 

locală și cui va folosi această evaluare. 

Evaluarea a avut următoarele obiective: 

 pentru a raporta și a demonstra prin colectarea de informații și dovezi, modul în care 

s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute 

prin implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

 pentru a înțelege ce și cum funcționează, sau de ce nu funcționează, factorii și 

mecanismele care influențează rezultatele implementării strategiei, astfel încât să se 

identifice unele măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătății 

eficiența, eficacitatea, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la 

identificarea unor învățăminte utile pentru îmbunătățirea modului de întocmire și 

implementare ale strategiei viitoare. 

La cele enumerate se mai adaugă: 

 analiza primelor reacții din teritoriu la implementarea strategiei în vederea unor 

eventuale relocări a unor resurse financiare; 

 analiza modului de implementare în termeni de eficiență pentru îmbunătățirea 

gestionării implementării strategiei; 

 analiza funcției de animare pentru a explica cum funcționează diferitele componente 

ale acesteia. 

Factorii interesați în implementarea strategiei de dezvoltare locală și activitatea GAL-ului 

sunt numeroși (entități implicate în implementarea și evaluarea PNDR – Autoritatea de 

Management, RNDR, evaluatori la nivel PNDR, entități instituționale responsabile de elaborarea și 

implementarea de politici de dezvoltare teritorială, beneficiari ai strategiei, alți factori interesați, 

publici și privați de la nivel local, parteneri din cadrul GAL, consiliul director al GAL, echipa tehnică a 

GAL), în timp ce evaluarea a dispus de informații limitate (proiecte depuse și aflate la stadiul de 

contractare sau în curs de contractare) pentru a răspunde tuturor nevoilor, categoriilor de factori 

interesați. 
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METODOLOGIA DE EVALUARE: 

 

Descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite 

Metodologia abordată pentru elaborarea raportului de evaluare privind implementarea SDL GAL 

Dealurile Sultanului cuprinde un mix de metode ce combină colectarea și analiza datelor 

administrative, ancheta pe bază de chestionar și studii de caz. 

Studiul/analiza documentelor. Analiza datelor administrative 

 Au fost colectate și analizate informații relevante pentru evaluare din surse scrise, precum 

Strategia de dezvoltare locală 2014-2020 a GAL Dealurile Sultanului aprobată (inclusiv modificările 

de până la 01.10.2018), apelurile de selecție lansate de GAL, rapoartele de selecție, date din sistemul 

de monitorizare al implementării strategiei furnizate de GAL către AM PNDR, CDRJ, OJFIR, CRFIR, 

etc., documente rezultate ca urmare a implementării proiectelor selectate de GAL, etc. 

 Informațiile colectate prin studiul documentelor oferă o bază importantă de înțelegere a 

contextului de implementare a strategiei GAL, a progresului implementării strategiei, a factorilor 

care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele obținute, a dinamicii mediului 

socio-economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei. 

 Această metodă de evaluare cantitativă va fi folosită, pentru răspunsurile la întrebările de 

evaluare, împreună cu metode de evaluare calitative precum ancheta pe bază de chestionar și 

studiul de caz. Studiul documentelor este prima activitate realizată în cadrul procesului de evaluare 

iar acest demers este concentrat către studierea acelor documente cu o relevanță sporită. 

 

Ancheta pe bază de chestionar 

 Chestionarul a fost utilizat pentru colectarea de informații privind experiența beneficiarilor 

prin contractarea unor proiecte cu finanțare prin SDL 2014-2020 GAL Dealurile Sultanului, precum și 

a partenerilor GAL sau altor lideri locali din teritoriu. 

 Ancheta pe bază de chestionar s-a derulat în perioada 01.02.2019-25.02.2019. Macheta 

chestionarului aplicat este următoarea: 
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Februarie 2019 

CHESTIONAR 

PRIVIND EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

GAL DEALURILE SULTANULUI 

 

 

 

 

 În ce măsură apartenența localității dvs. la GAL-ul Dealurile Sultanului, care implementează o Strategie 

de Dezvoltare Locală, este benefică dezvoltării socio-economice a comunității locale? 

□ Apartenența la GAL nu a adus niciun beneficiu localității sau comunității locale 

□ Apartenența la GAL oferă localității posibilități suplimentare de dezvoltare prin finanțarea unor investiții 

publice sau private și îmbunătățește cooperarea între cetățeni și localități diferite 

□ Apartenența la GAL are o importanță redusă fiind limitată doar la realizarea unor mici investiții 

 

 În ce măsură Strategia GAL-ului Dealurile Sultanului, prin măsurile de finanțare a dezvoltării locale, este 

încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului? 

□ Puțin relevantă 

□ Relevantă 

□ Foarte relevantă 

 

 Considerați că Strategia GAL Dealurile Sultanului a oferit cadrul necesar pentru realizarea proiectului pe 

care l-ați depus la GAL? (numai pentru beneficiarii proiectelor depuse la GAL) 

□ Da, GAL-ul prin strategia sa a oferit șansa realizării proiectului. 

□ Nu, proiectul se realiza oricum din alte surse. 

□ Nu știu/Nu răspund. 

 

 Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M1/6A dedicată susținerii 

investițiilor private în turism și încurajarea activităților turistice, cu o alocare de 440.000 euro din valoarea 

strategiei de 2.006.314 euro, va avea o influență pozitivă asupra dezvoltării turistice a teritoriului GAL și a creșterii 

atractivității sale?  

□ În mare măsură. 

□ În măsură medie. 

□ În mică măsură. 

 

 Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M2/6B dedicată susținerii 

investițiilor publice realizate de autoritățile publice locale, cu o alocare de 780.000 euro din valoarea strategiei de 

2.006.314 euro, va avea o influență pozitivă asupra locuitorilor prin îmbunătățirea calității infrastructurii sau a 

serviciilor publice din localitățile teritoriului GAL?  

□ În mare măsură. 

□ În măsură medie. 

□ În mică măsură. 

 

 Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M3/2A dedicată susținerii 

investițiilor în agricultură a fermierilor, cu o alocare de 332.849,77 euro din valoarea strategiei de 2.006.314 euro, 

este de utilă fermierilor din localitățile teritoriului GAL?  

□ În mare măsură. 

□ În măsură medie. 

□ În mică măsură. 

 

În conformitate cu art. 34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare GAL trebuie 
să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 
Pentru a răspunde la această solicitare, GAL Dealurile Sultanului vă roagă să sprijiniți această activitate 
prin completarea următorului chestionar. 
Vă mulțumim! 
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 Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M4/6B dedicată susținerii 

investițiilor în infrastructura socială, cu o alocare de 195.720,21 euro din valoarea strategiei de 2.006.314 euro, va 

avea o influență pozitivă asupra unei comunități sau categorie de populație defavorizată dintr-o localitate din 

teritoriului GAL?  

□ În mare măsură. 

□ În măsură medie. 

□ În mică măsură 

 

 Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M5/6A dedicată susținerii 

investițiilor private în activități non-agricole (altele decât turismul), cu o alocare de 100.000 euro din valoarea 

strategiei de 2.006.314 euro, are o influență pozitivă în stimularea mediului de afaceri?  

□ În mare măsură. 

□ În măsură medie. 

□ În mică măsură. 

 

 Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M6/3A dedicată 

schemelor de calitate a produselor alimentare locale, cu o alocare de 75.000 euro din valoarea strategiei de 

2.006.314 euro, ar fi potrivită în stimularea procesării și comercializării produselor alimentare locale?  

□ În mare măsură. 

□ În măsură medie. 

□ În mică măsură. 

 

 Considerați că măsura M7/3A dedicată înființării structurilor asociative și/sau proiectelor de cooperare 

între mai mulți actori locali din teritoriu , cu o alocare de 82.743 euro din valoarea strategiei de 2.006.314 euro, 

poate fi pusă în practică în teritoriul GAL Dealurile Sultanului?  

□ În mare măsură. 

□ În măsură medie. 

□ În mică măsură. 

 

 Prin existența GAL Dealurile Sultanului și a metodei LEADER prin care acesta implementează o strategie 

în teritoriu, ați remarcat o îmbunătățire a capitalului social (de exemplu creșterea colaborării și încrederii reciproce 

între localități, parteneri și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, învățarea colectivă, 

schimbarea mentalităților, etc.)?  

□ Nu am remarcat o îmbunătățire. 

□ Îmbunătățire medie. 

□ Îmbunătățire mare. 

 

 Prin existența GAL Dealurile Sultanului și a metodei LEADER prin care acesta implementează o strategie 

în teritoriu, ați remarcat o îmbunătățire a guvernanței la nivel local (de exemplu creșterea rolului GAL în guvernanța 

pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private, îmbunătățirea gestionării funcțiilor 

administrative pe plan local, implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor etc.)?  

□ Nu am remarcat o îmbunătățire. 

□ Îmbunătățire medie. 

□ Îmbunătățire mare. 

 

 Credeți că rezultatele implementării strategiei GAL Dealurile Sultanului (de exemplu realizarea unui 

centru de zi pentru persoanele vârstnice, dotarea cu utilaje și echipamente noi a unor servicii publice, modernizarea 

unui drum local, modernizare infrastructură de agrement (baze sportive), dotarea cu mobilier și echipamente IT a 

unei școli gimnaziale, înființarea unei plantații de zmeur, construirea a două noi pensiuni agroturistice, 

modernizarea unei pensiuni turistice și dotarea cu echipamente a unui restaurant, 3 proiecte prin care se 

promovează cicloturismul, dotarea unei firme cu activitate non-agricolă, crearea a 24 de noi locuri de cazare și a 

peste 15 locuri de muncă.etc.) vor genera o îmbunătățire a calității vieții în teritoriul vizat de strategie?  

□ Nu cred că va fi o îmbunătățire. 
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□ Va fi o îmbunătățire medie. 

□ Va fi o îmbunătățire mare. 

 

 Credeți că implementarea strategiei GAL Dealurile Sultanului pe teritoriul celor 13 localități partenere, 

adică realizarea unor investiții publice și private de 2.006.314 euro, va fi:  

□ În mare măsură un succes. 

□ Un succes mediu. 

□ În mare măsură un insucces. 

 

Observații: ..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Semnătură respondent: 

Data: 

 

Relații suplimentare la telefon: 0787.508.655 

Formularele se transmit la manager@gal-dealurilesultanului.ro  

 

Aplicarea și completarea chestionarului a fost realizată fie prin întâlniri față în față a echipei de 

evaluatori cu persoanele țintă, fie prin transmiterea și retransmiterea chestionarului prin email. Au 

fost chestionați 14 beneficiari, 17 parteneri GAL și 10 lideri locali. 

 

Studiile de caz 

 În vederea colectării unor date amănunțite privind proiectele ce urmează a fi implementate, 

a importanței strategiei GAL Dealurile Sultanului pentru teritoriu și pentru a furniza răspunsul la 

întrebările de evaluare, în perioada 18-19.02.2019 , au fost desfășurate 3 studii de caz. Planificarea și 

realizarea studiilor de caz s-a bazat pe: 

- realizarea unei analize documentare a proiectelor selectate pentru care a fost primit 

acceptul din partea beneficiarului în vederea includerii în eșantionul studiilor de caz; 

- realizarea unei vizite în teren la locația de implementare a proiectelor incluse în eșantionul 

studiilor de caz. 

 S-a convenit de către echipa de evaluare realizarea a 3 studii de caz adresate unor proiecte 

selectate de GAL pe măsurile M1/6A, M3/2A și M4/6B. Studiile de caz au fost utilizate, în principal, 

ca metodă de evaluare pentru furnizarea răspunsului la întrebările de evaluare 3.1, 3.3 și 3.4., dar și 

la celelalte. 

 Studiile de caz realizate în cadrul evaluării privind strategia GAL Dealurile Sultanului: 

Măsura Nume beneficiar Titlul proiectului Localizare 

M1/6A Neagoe I. Andrei I.I. Construire pensiune agroturistică 
P+2E, anexe, împrejmuire și 
branșamente utilități 

Comuna Secăria, județul 
Prahova 

M3/2A Coflor Bertinico SRL Înființare plantație zmeur Comuna Vișinești, Sat 
Urseiu, județul Dâmbovița 

M4/6B Comuna Provița de 
Sus 

Centru social de zi – Provița de 
Sus 

Comuna Provița de Sus, 
sat Izvoru, județul Prahova 

 

Pentru fiecare studiu de caz realizat a fost elaborat un raport individual de analiză iar un rezumat 

aferent fiecărui studiu de caz este prezentat la întrebarea de evaluare corespondentă. 

mailto:manager@gal-dealurilesultanului.ro
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Dificultăți sau limitări ale metodologiei utilizate 

 Din cauza stadiului actual de implementare a strategiei, principala limitare întâmpinată pe 

parcursul realizării raportului de evaluare este reprezentată de faptul că nici un proiect finanțat prin 

intermediul GAL Dealurile Sultanului nu a fost finalizat. Astfel, evaluarea s-a concentrat pe faza de 

selectare a proiectelor de către GAL și pe analiza progresului privind deschiderea apelurilor de 

selecție, depunerea, selecția și contractarea proiectelor. 

Pentru a depăși această limitare, în cadrul raportului de evaluare au fost analizate și chestionate 

proiectele selectate și contractate utilizând un mix de surse de informații, atât cantitative (date 

administrative), cât și calitative (anchetă pe bază de chestionar și studii de caz). 

 

Descrierea elementelor cheie ale evaluării – întrebările de evaluare specifice și comune, 

criterii de evaluare, indicatori 

 

TEMA DE EVALUARE I.  

Verificarea logicii de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Dealurile Sultanului 2014-

2020 

 

Pentru tema de evaluare I comisia de evaluare își propune să răspundă la două întrebări de evaluare. 

Pentru acestea sunt stabilite criteriile de evaluare și indicatorii adecvați acestora. 

Matricea prezentată în continuare ilustrează corespondența dintre tema de evaluare I, cele două 

întrebări de evaluare, criteriile de evaluare și setul de indicatori de realizare și rezultat. 

 

Matrice tema de evaluare I 

Întrebarea de 
evaluare  

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Indicatori de rezultat 

Întrebarea 1: În ce 
măsură logica de 
intervenție a 
strategiei de 
dezvoltare locală este 
încă relevantă față de 
nevoile socio-
economice și 
potențialul de 
dezvoltare ale 
teritoriului? 

Nevoile de la momentul 
elaborării SDL până în 
prezent au rămas la fel, s-
au modificat 
 
Măsurile din cadrul SDL au 
fost revizuite, în caz de 
necesitate, pentru a ține 
cont de dinamica acestor 
nevoi 

Numărul de modificări 
complexe ale SDL  
 
Numărul de modificări 
simple ale SDL  
 
Nr de măsuri de finanțare 
din SDL deschise 

Numărul de nevoi/măsuri 
din cadrul SDL revizuite  
 
Procentul de deschidere a 
măsurilor de finanțare din 
SDL 
 

Întrebarea 2: Cât de 
coerentă este logica 
intervenției care stă la 
baza strategiei de 
dezvoltare locală? 
 

Sunt activitățile (măsuri, 

proceduri, activități de 

sprijin) prevăzute de SDL 

și resursele alocate 

acestora suficiente pentru 

a genera realizările și 

rezultatele așteptate 

(indicatorii prevăzuți în 

strategie)?  

 
Nr apelurilor de depunere 
proiecte lansate de GAL 
 
Nr rapoarte de selecție 
întocmite de GAL 
 
Valoarea proiectelor 
selectate de GAL  
 
Valoarea contractelor de 

Procentul valorii alocării 
SDL lansată de GAL 
 
Valoarea alocării SDL 
lansată de GAL 
 
Nr proiecte depuse la GAL 
 
Procentul valorii alocării 
SDL selectată de GAL 
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Sunt definiți indicatori de 
realizare adecvați pentru a 
oferi o imagine clară 
asupra realizărilor 
obținute (specifici, 
măsurabili, fezabili, 
relevanți și suficienți)? 
 
Sunt rezultatele așteptate 

clar definite? 

finanțare semnate de 
beneficiarii GAL  
 
Nr activităților care fac 
obiectul rapoartelor 
intermediare de activitate 
a GAL 
 
Nr participanți la 
activitățile de animare din 
teritoriul GAL 
 
Valoarea fondurilor din 
SDL cheltuite (plăți către 
beneficiarii GAL) 
 

Nr proiecte selectate de 
GAL  
 
Valoarea alocării SDL 
selectată de GAL 
 
Procentul valorii alocării 
SDL selectată de GAL 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii 
GAL 
 
Procentul valorii alocării 
GAL contractată de 
beneficiarii GAL 
 
Procentajul localităților din 
GAL în care s-au desfășurat 
activități de animare 
 
Procentajul localităților din 
GAL cu beneficiari care au 
depus proiecte la GAL 
 
Valoarea fondurilor din SDL 
disponibile beneficiarilor 
GAL 
 
Procentul de utilizare a 
fondurilor disponibile din 
SDL GAL (plăți efectuate) 

 

 Răspunsul comisiei de evaluare privitor la tema de evaluare I îl regăsim în capitolul 

următor: ”Constatările și concluziile evaluării”. 

 

TEMA DE EVALUARE II.  

Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

 

Pentru tema de evaluare II comisia de evaluare își propune să răspundă la întrebarea de evaluare 

comună prin șapte întrebări de evaluare specifice GAL Dealurile Sultanului. Pentru acestea sunt 

stabilite criteriile de evaluare și indicatorii adecvați acestora. 

Matricea prezentată în continuare ilustrează corespondența dintre tema de evaluare II, întrebarea 

de evaluare comună, 7 întrebări de evaluare specifice, criteriile de evaluare și setul de indicatori de 

realizare și rezultat. 
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Matrice tema de evaluare II 

 

Întrebare de 

evaluare comună 

Întrebare de evaluare 

specifică  

Obiective specifice măsurii 

și relevanță față de 

teritoriul GAL 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare, 

conform SDL 

Indicatori de rezultat 

Întrebare 3: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
strategiei sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul 
înregistrat până la 
data evaluării? 
 

Întrebarea 3.1: În ce 
măsură au fost atinse 
obiectivele Măsurii 
M1/6A – ”Susținerea 
investițiilor în 
infrastructura de turism 
și încurajarea 
activităților turistice” 
sau care este 
probabilitatea atingerii 
acestor obiective în 
viitor, având în vedere 
progresul înregistrat 
până la data evaluării? 
 

Obiectivele specifice: 

 Diversificarea economiei 
locale; 

 Crearea, îmbunătăţirea şi 
diversificarea 
infrastructurii şi serviciilor 
turistice; 

 Crearea de noi locuri de 
muncă; 

 Creşterea numărului de 
turişti în teritoriu şi a 
duratei vizitelor. 

 
Relevanță față de teritoriul 

GAL: 

 Număr de proiecte depuse 
la GAL: 5 

 Număr de proiecte 
selectate de GAL: 4   

 Număr proiecte 
contractate: 1 

 Valoare fonduri măsură în 
planul financiar al GAL: 
440.000 euro 

 Valoare proiecte 
selectate: 435.746 euro 

 Valoare proiecte 

Cheltuiala publică 
realizată 
 
 Numărul de apeluri de 
selecție lansate a fost 
suficient iar activitățile de 
animare au avut ca 
rezultat depunerea de 
proiecte 
 
Proiectele selectate 
prevăd creșterea locurilor 
de cazare în teritoriu 
 
Proiectele selectate 
prevăd modernizarea 
unor structuri de primire 
turistică existente sau a 
unor unități de 
alimentație publică 
(restaurante) 
 
Proiectele selectate care 
promovează cicloturismul 
  
Locuri de muncă create 
prevăzute de proiectele 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate = 
440.000 euro 
 
Locuri de muncă create 
= 9 
 
Locuri de cazare nou 
create = 15 
 
Proiecte de promovare 
a cicloturismului = 1 
 
 

Ajutor public nerambursabil 
contractat 
 
Procentul de utilizare a fondurilor 
disponibile măsurii M1/6A (plăți 
efectuate) 
 
Număr de apeluri lansate 
 
Nr proiecte depuse 
 
Nr proiecte selectate 
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
măsurii 
 
Nr localităților din GAL de unde, în 
urma activităților de animare, au 
existat potențiali beneficiari 
interesați de depunerea unui 
proiect pe această măsură 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL 
Nr proiecte selectate care prevăd 
locuri noi de cazare în teritoriu 
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contractate: 23.660 euro 

 Valoare plăți efectuate: 0  
 

selectate 
 
Proiectele selectate 
prevăd construcția unor 
noi structuri de primire 
turistice 
 

 
Nr poiecte selectate care prevăd 
modernizarea unor structuri de 
primire turistică existente sau a 
unor unități de alimentație 
publică (restaurante) 
 
Nr proiecte care prevăd 
promovarea cicloturismului 

Întrebare de 

evaluare comună 

Întrebare de evaluare 

specifică  

Obiective specifice măsurii 

și relevanță față de 

teritoriul GAL 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare, 

conform SDL 

Indicatori de rezultat 

Întrebare 3: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
strategiei sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul 
înregistrat până la 
data evaluării? 
 

Întrebarea 3.2: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
Măsurii M2/6B – 
”Dezvoltarea 
investițiilor publice 
pentru infrastructura 
turistică la scară mică, 
infrastructura de 
agrement, culturală și 
de amenajare 
peisagistică a 
localităților, 
infrastructura pentru 
valorificarea produselor 
locale și pentru crearea 
și dezvoltarea serviciilor 
de bază pentru 
populație” sau care este 
probabilitatea atingerii 
acestor obiective în 
viitor, având în vedere 

Obiectivele specifice : 

 Creșterea atractivității 
teritoriului GAL Dealurile 
Sultanului; 

 Atenuarea fenomenului 
de migrație al locuitorilor 
și stabilizarea populației 
prin crearea unor condiții 
de trai mai facile, 
apropiate de cele din 
mediul urban; 

 Impulsionarea dezvoltării 
turismului prin investiții 
publice în infrastructura 
turistică la scară mică, 
infrastructura de 
agreement și în 
informarea turiștilor, 
pentru punerea în valoare 
a patrimoniului natural, 
cultural și istoric, și 
atragerea turiștilor în 

Cheltuiala publică 
realizată 
 
 Numărul de apeluri de 
selecție lansate a fost 
suficient iar activitățile de 
animare au avut ca 
rezultat depunerea de 
proiecte 
 
Proiectele selectate 
prevăd investiții privind 
infrastructura turistică la 
scară mică 
 
Proiectele selectate 
prevăd investiții în 
infrastructura de 
agrement și amenajare 
peisagistică a localităților 
 
Proiectele selectate 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate = 
780.000 euro 
 
Nr localități sprijinite = 
10 
 
Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite = 5.000 
 
 
 

Ajutor public nerambursabil 
contractat 
 
Procentul de utilizare a fondurilor 
disponibile măsurii M2/6B (plăți 
efectuate) 
 
Număr de apeluri lansate 
 
Nr proiecte depuse  
 
Nr proiecte selectate  
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
măsurii 
 
Nr localităților din GAL de unde, în 
urma activităților de animare, au 
existat potențiali beneficiari 
interesați de depunerea unui 
proiect pe această măsură 
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progresul înregistrat 
până la data evaluării? 
 

teritoriu; 

 Crearea, îmbunătățirea 
sau extinderea serviciilor 
locale de bază destinate 
populației și a 
infrastructurii aferente; 

 Promovarea 
cicloturismului și a 
protecției mediului în zona 
rurală prin organizarea 
unor ture tematice și 
personalizate. 

 
Relevanță față de teritoriul 

GAL: 

 Număr de proiecte depuse 
la GAL: 8 

 Număr de proiecte 
selectate de GAL: 8    

 Număr proiecte 
contractate: 6 

 Valoare fonduri măsură în 
planul financiar al GAL: 
780.000 euro 

 Valoare proiecte 
selectate: 549.862,48 euro 

 Valoare proiecte 
contractate: 418.133,48 
euro 

 Valoare plăți efectuate: 0  
 

 

 

prevăd investiții privind 
infrastructura pentru 
valorificarea produselor 
locale 
 
Proiectele selectate 
prevăd investiții în 
crearea și dezvoltarea 
serviciilor de bază pentru 
populație 
 
Proiectele selectate 
prevăd investiții în 
infrastructura dedicată 
evenimentelor culturale 
 

 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL 
 
Nr proiecte selectate care prevăd 
investiții privind infrastructura 
turistică la scară mică  
 
Nr proiecte selectate care prevăd 
investiții în infrastructura de 
agrement și amenajare 
peisagistică a localităților  
 
Nr proiecte selectate care prevăd 
investiții privind infrastructura 
pentru valorificarea produselor 
locale  
 
Nr proiecte selectate care prevăd 
investiții în crearea și dezvoltarea 
serviciilor de bază pentru 
populație 
 
Nr proiecte selectate care prevăd 
investiții în infrastructura 
dedicată evenimentelor culturale 
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Întrebare de 

evaluare comună 

Întrebare de evaluare 

specifică  

Obiective specifice măsurii 

și relevanță față de 

teritoriul GAL 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare, 

conform SDL 

Indicatori de rezultat 

Întrebare 3: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
strategiei sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul 
înregistrat până la 
data evaluării? 
 

Întrebarea  3.3: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
Măsurii M3/2A – 
”Susținerea dezvoltării 
și diversificării 
activităților agricole” 
sau care este 
probabilitatea atingerii 
acestor obiective în 
viitor, având în vedere 
progresul înregistrat 
până la data evaluării? 
 

Obiectivele specifice: 

 Stimularea agriculturii ca 
principală activitate 
economică din teritoriul 
GAL; 

 Încurajarea 
parteneriatelor prin 
susținerea formelor 
associative (asociații de 
crescători de animale 
și/sau cooperative 
agricole) care își au sediul 
în teritoriul GAL; 

 Sporirea veniturilor 
fermierilor; 

 Facilitarea accesului pe 
piață a produselor 
alimentare locale. 

 
Relevanță față de teritoriul 

GAL: 

 Număr de proiecte depuse 
la GAL: 1 

 Număr de proiecte 
selectate de GAL: 1    

 Număr proiecte 
contractate: 1 

 Valoare fonduri măsură în 
planul financiar al GAL: 
332.849,77 euro 

 Valoare proiecte 

Cheltuiala publică 
realizată 
 
 Numărul de apeluri de 
selecție lansate a fost 
suficient iar activitățile de 
animare au avut ca 
rezultat depunerea de 
proiecte 
 
Înființarea unor noi 
exploatații agricole 
 
Modernizarea 
exploatațiilor existente 
 
Sprijin pentru procesarea 
și comercializarea 
produselor agricole 
 
Reducerea emisiilor GES 
și amoniac 
 
Locuri de muncă create 
 
Reîntoarcerea tinerilor în 
teritoriul GAL pentru a 
începe o activitate 
agricolă 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate = 
332.849,77 euro 
 
Nr exploatații agricole 
/beneficiari sprijiniți = 
3 
 
Locuri de muncă create 
= 2 
 
 
 

Ajutor public nerambursabil 
contractat 
 
Procentul de utilizare a fondurilor 
disponibile măsurii M3/2A (plăți 
efectuate) 
 
Număr de apeluri lansate 
 
Nr proiecte depuse  
 
Nr proiecte selectate  
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
măsurii 
 
Nr localităților din GAL de unde, în 
urma activităților de animare, au 
existat potențiali beneficiari 
interesați de depunerea unui 
proiect pe această măsură 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL 
 
Nr proiecte selectate care prevăd 
înființarea unei noi exploatații 
agricole 
 
Nr proiecte selectate care prevăd 
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selectate: 171.361,04 euro 

 Valoare proiecte 
contractate: 170.785 euro 

 Valoare plăți efectuate: 0  
 

modernizarea unor exploatații 
agricole existente  
 
Nr proiecte selectate care prevăd 
sprijin pentru procesarea și 
comercializarea produselor 
agricole  
 
Nr proiecte cu influență asupra 
reducerii emisiilor de GES și 
amoniac 
 
Nr tineri reîntorși în teritoriul GAL 
și care au proiecte selectate 
pentru demararea unei noi 
activități agricole 

Întrebare de 

evaluare comună 

Întrebare de evaluare 

specifică  

Obiective specifice măsurii 

și relevanță față de 

teritoriul GAL 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare, 

conform SDL 

Indicatori de rezultat 

Întrebare 3: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
strategiei sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul 
înregistrat până la 
data evaluării? 
 

Întrebarea 3.4: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
Măsurii M4/6B – 
”Sprijin pentru 
investițiile în 
infrastructura socială 
pentru comunitățile și 
categoriile de populație 
defavorizate, 
marginalizate sau cu 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
ridicată, implicit 
minorități etnice din 

Obiectivele specifice: 

 Creșterea și diversificarea 
serviciilor sociale oferite 
persoanelor/grupurilor de 
persoane din teritoriu 
pentru prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori 
permanente ale situațiilor 
care pot genera 
marginalizarea sau 
excluziunea socială a 
persoanei, familiei, 
grupurilor ori 
comunităților, inclusive 

Cheltuiala publică 
realizată 
 
 Numărul de apeluri de 
selecție lansate a fost 
suficient iar activitățile de 
animare au avut ca 
rezultat depunerea de 
proiecte 
 
Proiectele selectate 

prevăd investiții privind 

infrastructura socială din 

teritoriul GAL Dealurile 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate = 
195.720,21 euro 
 
Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite = minim 
10 persoane 
 
Nr servicii sociale 
sprijinite = 1 
 
Locuri de muncă create 

Ajutor public nerambursabil 
contractat 
 
Procentul de utilizare a fondurilor 
disponibile măsurii M2/6B (plăți 
efectuate) 
 
Număr de apeluri lansate 
 
Nr proiecte depuse  
 
Nr proiecte selectate  
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
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teritoriul GAL Dealurile 
Sultanului” sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul înregistrat 
până la data evaluării? 

 

cele etnice; 

 Dezvoltarea de noi 
capacități individuale, de 
grup sau colective pentru 
asigurarea nevoilor 
sociale, creșterea calității 
vieții și promovarea 
principiilor de coeziune și 
incluziune socială în 
teritoriu, implicit 
integrarea minorităților și 
evitarea segregării. 

 
Relevanță față de teritoriul 

GAL: 

 Număr de proiecte depuse 
la GAL: 1 

 Număr de proiecte 
selectate de GAL: 1    

 Număr proiecte 
contractate: 0 

 Valoare fonduri măsură în 
planul financiar al GAL: 
195.720,21 euro 

 Valoare proiecte 
selectate: 195.649,61 euro 

 Valoare proiecte 
contractate: 0 euro 

 Valoare plăți efectuate: 0  
 
 
 

Sultanului  

 
Există furnizori acreditați 

de servicii sociale din 

teritoriul GAL care vor 

operaționaliza investiția 

în infrastructura socială  

 

Calitatea vieții categoriei 

de populație defavorizată, 

marginalizată sau cu risc 

de sărăcie și excluziune 

socială vizată de proiect 

se va îmbunătății 

 

Proiectele selectate 

prevăd sprijin și pentru 

comunitățile aparținând 

unor minorități etnice 

 

= 1 
 

măsurii 
 
Nr localităților din GAL de unde, în 
urma activităților de animare, au 
existat potențiali beneficiari 
interesați de depunerea unui 
proiect pe această măsură 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL 
 
Nr de noi furnizori de servicii 
sociale acreditați care vor 
implementa proiectul selectat de 
GAL 
 
Nr membrii categorie populație 
defavorizată care vor beneficia 
de servicii sociale îmbunătățite  
 
Proiectul selectat prevede sprijin 
pentru vreo comunitate 
aparținând unei minorități 
etnice? 
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Întrebare de 

evaluare comună 

Întrebare de evaluare 

specifică  

Obiective specifice măsurii 

și relevanță față de 

teritoriul GAL 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare, 

conform SDL 

Indicatori de rezultat 

Întrebare 3: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
strategiei sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul 
înregistrat până la 
data evaluării? 
 

Întrebarea 3.5: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
Măsurii M5/6A – 
”Sprijinirea 
antreprenoriatului non-
agricol în vederea 
diversificării 
activităților, creșterii 
competitivității 
economice și sporirii 
locurilor de muncă în 
localitățile din teritoriul 
GAL Dealurile 
Sultanului” sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul înregistrat 
până la data evaluării? 
 

Obiectivele specifice locale 
ale măsurii: 

 Diversificarea economiei 
locale; 

 Crearea de noi locuri de 
muncă; 

 Stimularea mediului de 
afaceri din teritoriu; 

 Creșterea veniturilor 
populației. 

 
Relevanță față de teritoriul 
GAL: 

 Număr de proiecte depuse 
la GAL: 2 

 Număr de proiecte 
selectate de GAL: 1   

 Număr proiecte 
contractate: 0 

 Valoare fonduri măsură în 
planul financiar al GAL: 
100.000 euro 

 Valoare proiecte 
selectate: 40.336 euro 

 Valoare proiecte 
contractate: 0 euro 

 Valoare plăți efectuate: 0  
 

Cheltuiala publică 
realizată 
 
 Numărul de apeluri de 
selecție lansate a fost 
suficient iar activitățile de 
animare au avut ca 
rezultat depunerea de 
proiecte 
 
Sunt 
înființate/diversificate noi 
activități non-agricole în 
teritoriu 
 
Crește competitivitatea 
economică a activităților 
non-agricole existente în 
teritoriu prin 
modernizarea lor 
 
Locuri de muncă create  
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate = 
100.000 euro 
 
Locuri de muncă create 
= 2 
 
 
 

Ajutor public nerambursabil 
contractat 
 
Procentul de utilizare a fondurilor 
disponibile măsurii M1/6A (plăți 
efectuate) 
 
Număr de apeluri lansate 
 
Nr proiecte depuse  
 
Nr proiecte selectate  
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
măsurii 
 
Nr localităților din GAL de unde, în 
urma activităților de animare, au 
existat potențiali beneficiari 
interesați de depunerea unui 
proiect pe această măsură 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL 
 
Nr noi activități non-agricole 
înființate/diversificate 
 
Nr activități non-agricole 
modernizate 
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Întrebare de 

evaluare comună 

Întrebare de evaluare 

specifică  

Obiective specifice măsurii 

și relevanță față de 

teritoriul GAL 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare, 

conform SDL 

Indicatori de rezultat 

Întrebare 3: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
strategiei sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul 
înregistrat până la 
data evaluării? 
 

Întrebarea  3.6: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
Măsurii M6/3A – 
”Sprijin pentru 
atestarea produselor 
tradiționale” sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul înregistrat 
până la data evaluării? 
 

Obiectivele specifice locale 
ale măsurii: 

 Implementarea schemei 
de calitate naționale 
privind atestarea 
produselor tradiționale; 

 Sprijin în producerea, 
procesarea și 
comercializarea 
produselor tradiționale, 
concomitant cu 
modernizarea exploatației 
agricole necesară pentru 
îndeplinirea tuturor 
normelor de igienă și 
sănătate a populației; 

 Sporirea veniturilor 
fermierilor; 

 Facilitatrea accesului pe 
piață a produselor 
alimentare locale. 

 
Relevanță față de teritoriul 
GAL: 

 Număr de proiecte depuse 
la GAL: 0 

 Număr de proiecte 
selectate de GAL: 0   

 Număr proiecte 
contractate: 0 

 Valoare fonduri măsură în 

Cheltuiala publică 
realizată 
 
 Numărul de apeluri de 
selecție lansate a fost 
suficient iar activitățile de 
animare au avut ca 
rezultat depunerea de 
proiecte 
 
Măsura M6/3A poate fi 
implementată în forma 
aprobată inițial sau sunt 
necesare modificări 
pentru a fi îndeplinite 
condiții procedurale și a o 
face mai atractivă 
potențialilor beneficiari 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate = 
75.000 euro 
 
Numărul de exploatații 
agricole care primesc 
sprijin pentru 
participarea la 
sistemele de calitate, la 
piețele locale și la 
circuitele de 
aprovizionare scurte, 
precum și la 
grupuri/organizații de 
producători = 5 
 
 
 

 
Număr de apeluri lansate 
 
Nr proiecte depuse  
 
Sunt necesare modificări pentru a 
fi îndeplinite regulamentele 
europene și a o face mai atractivă 
potențialilor beneficiari? 
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planul financiar al GAL: 
75.000 euro 

 Valoare proiecte 
selectate: 0 euro 

 Valoare proiecte 
contractate: 0 euro 

 Valoare plăți efectuate: 0  

Întrebare de 

evaluare comună 

Întrebare de evaluare 

specifică  

Obiective specifice măsurii 

și relevanță față de 

teritoriul GAL 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare, 

conform SDL 

Indicatori de rezultat 

Întrebare 3: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
strategiei sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul 
înregistrat până la 
data evaluării? 
 

Întrebarea  3.7: 
În ce măsură au fost 
atinse obiectivele 
Măsurii M7/3A – 
”Sprijin pentru 
înființarea și 
dezvoltarea de structuri 
asociative” sau care 
este probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul înregistrat 
până la data evaluării? 
 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea de structuri 
associative ale fermierilor 
cu funcții de marketing, 
acces la capital și la 
inovație; 

 Dobândirea de informații 
și cunoștințe relevante 
care să permit 
gospodărirea durabilă a 
terenurilor agricole, 
creșterea calității 
managementului la nivel 
de fermă, restructurarea și 
modernizarea în 
sectoarele de procesare și 
comercializare pentru 
produsele agricole, 
contribuind astfel la 
îmbunătățirea condițiilor 
de viață și creșterea 
veniturilor fermierilor. 

 
Relevanță față de teritoriul 

Cheltuiala publică 
realizată 
 
 Numărul de apeluri de 
selecție lansate a fost 
suficient iar activitățile de 
animare au avut ca 
rezultat depunerea de 
proiecte 
 
Măsura M7/3A poate fi 
implementată în forma 
aprobată inițial sau sunt 
necesare modificări 
pentru a fi îndeplinite 
condiții procedurale și a o 
face mai atractivă 
potențialilor beneficiari 
 
Măsura M7/3A 
promovează 
asociativitatea și 
cooperarea în teritoriul 
GAL Dealurile Sultanului 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate = 
82.743,71 euro 
 
Numărul de exploatații 
agricole care primesc 
sprijin pentru 
participarea la 
sistemele de calitate, la 
piețele locale și la 
circuitele de 
aprovizionare scurte, 
precum și la 
grupuri/organizații de 
producători = 5 
 
Locuri de muncă create 
= 1 
 
Nr de forme asociative 
înființate = 1 
 
 

Număr de apeluri lansate 
 
Nr proiecte depuse  
 
Sunt necesare modificări ale fișei 
măsurii pentru a fi îndeplinite 
regulamentele europene și a o 
face mai atractivă potențialilor 
beneficiari? 
 
Există interes în teritoriu pentru 
realizarea unei cooperări sau 
înființării unei structuri 
asociative? 
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GAL: 

 Număr de proiecte depuse 
la GAL: 0 

 Număr de proiecte 
selectate de GAL: 0   

 Număr proiecte 
contractate: 0 

 Valoare fonduri măsură în 
planul financiar al GAL: 
82.743,71 euro 

 Valoare proiecte 
selectate: 0 euro 

 Valoare proiecte 
contractate: 0 euro 

 Valoare plăți efectuate: 0  
 

 
Locuri de muncă create 

 

Răspunsul comisiei de evaluare privitor la tema de evaluare II îl regăsim în capitolul următor: ”Constatările și concluziile evaluării”. 
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TEMA DE EVALUARE III.  

Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

 

Pentru tema de evaluare III comisia de evaluare își propune să răspundă la întrebarea de evaluare nr. 

4. Pentru aceasta sunt stabilite criteriile de evaluare și indicatorii adecvați. 

Matricea prezentată în continuare ilustrează corespondența dintre tema de evaluare III, întrebarea 

de evaluare, criteriile de evaluare și setul de indicatori de realizare și rezultat. 

 

Matrice tema de evaluare III 

Întrebarea de 
evaluare  

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Indicatori de rezultat 

Întrebarea 4: Ce 
beneficii au fost 
obținute datorită 
metodei LEADER? 
(dezvoltarea 
capitalului social 
local, rezultatele 
obținute prin 
implementarea 
strategiei, 
îmbunătățirea 
guvernanței locale) 
 

Capitalul social s-a 
îmbunătățit 
 
 Guvernanța locală s-a 
îmbunătățit la nivel local 
 
Rezultatele implementării 
SDL-ului au generat 
îmbunătățirea calității 
vieții în teritoriul GAL 
 

Percepția actorilor locali 
privind gradul de 
îmbunătățire a capitalului 
social datorită aplicării 
metodei LEADER 
 
Percepția actorilor locali 
privind rezultatele SDL 
sunt mai bune datorită 
aplicării metodei LEADER 
 
Percepția actorilor locali 
privind gradul de 
îmbunătățire a 
guvernanței la nivel local 
datorită aplicării metodei 
LEADER 
 
 

Nr întâlniri ale Adunării 
Generale GAL Dealurile 
Sultanului 
 
Nr întâlniri ale Comitetului 
Director GAL Dealurile 
Sultanului 
 
Nr seminarii de instruiri ale 
liderilor locali 
 
Nr ședințe ale Consiilor 
locale ale localităților din 
teritoriu cu participare a 
reprezentanților GAL 
 
Nr ședințe ale Comitetului 
de selecție a proiectelor 

Răspunsul comisiei de evaluare privitor la tema de evaluare III îl regăsim în capitolul următor: 

”Constatările și concluziile evaluării”. 

 

TEMA DE EVALUARE IV.  

Factorii de succes și de insucces 

 

Pentru tema de evaluare IV comisia de evaluare își propune să răspundă la întrebarea de evaluare 

nr. 5. Pentru aceasta sunt stabilite criteriile de evaluare și indicatorii adecvați. 

Matricea prezentată în continuare ilustrează corespondența dintre tema de evaluare IV, întrebarea 

de evaluare, criteriile de evaluare și setul de indicatori de realizare și rezultat. 
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Matrice tema de evaluare IV 

Întrebarea de 

evaluare  

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Indicatori de rezultat 

Întrebarea 5: Care 
sunt factorii interni și 
externi care au 
influențat sau 
influențează (pozitiv 
sau negativ) 
implementarea 
strategiei și 
rezultatele obținute? 
Ce măsuri au fost 
adoptate până la data 
evaluării și cu ce 
efecte? Ce măsuri 
sunt încă necesare? 
 

Factorii interni sau 
externi care au influențat 
sau influențează pozitiv 
implementarea strategiei 
și rezultatele obținute 
 
Factorii interni sau 
externi care au influențat 
sau influențează negativ 
implementarea strategiei 
și rezultatele obținute 
 
Măsuri adoptate și 
efectele lor 
 
Măsuri încă necesare 
pentru implementarea 
strategiei 

Valoarea ajutor public 
nerambursabil strategie = 
2.006.214 euro 
 
Procent valoare proiecte 
selectate de GAL  
 
Procent valoare proiecte 
contractate cu AFIR  
 
Procent valoare plăți 
efectuate  
 
Nr. localităților din 
teritoriu GAL de unde s-au 
selectat proiecte  

Enumerare factori cu 
influență pozitivă în 
implementarea strategiei 
 
Enumerare factori cu 
influență negativă în 
implementarea strategiei 
 
Enumerare măsuri 
adoptate și efectele lor 
 
Enumerare măsuri încă 
necesare pentru 
implementarea strategiei 
 
 

Răspunsul comisiei de evaluare privitor la tema de evaluare IV îl regăsim în capitolul următor: 

”Constatările și concluziile evaluării”. 

 

TEMA DE EVALUARE V.  

Contribuțiile SDL la aria de intervenție 6B 

Pentru tema de evaluare V comisia de evaluare își propune să răspundă la întrebarea de evaluare nr. 

6. Pentru aceasta sunt stabilite criteriile de evaluare și indicatorii adecvați. 

Matricea prezentată în continuare ilustrează corespondența dintre tema de evaluare V, întrebarea 

de evaluare, criteriile de evaluare și setul de indicatori de realizare și rezultat. 

 

Matrice tema de evaluare V 

Întrebarea de 

evaluare  

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Indicatori de rezultat 

Întrebarea 6: În ce 
măsură a sprijinit SDL 
dezvoltarea locală în 
teritoriul GAL 
Dealurile Sultanului? 
 
 

Serviciile și 
infrastructurile locale în 
teritoriul GAL Dealurile 
Sultanului au fost 
îmbunătățite 
 
Accesul la serviciile și la 
infrastructurile locale în 
teritoriul GAL a crescut 
 
Strategia de dezvoltare 
locală a GAL a determinat 
crearea de oportunități 
de ocupare a forței de 
muncă 

Procentajul populației din 
teritoriul GAL Dealurile 
Sultanului vizată de 
strategia de dezvoltare a 
GAL 
 
Procentajul populației din 
teritoriul GAL care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite, conform 
strategiei GAL Dealurile 
Sultanului 
 
Locuri de muncă create, 
conform strategiei GAL 
Dealurile Sultanului 

Număr de 
proiecte/inițiative 
susținute (selectate) prin 
SDL GAL Dealurile 
Sultanului 
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CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII: 
 

TEMA DE EVALUARE I.  

Verificarea logicii de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Dealurile Sultanului 2014-

2020 

 

Întrebare de evaluare nr. 1: 

În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de 

nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 

 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 1 și formularea concluziilor 

Pentru formularea răspunsului la întrebarea de evaluare, au fost utilizate următoarele metode de 

analiză: 

 Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

Datele administrative au fost analizate pentru a colecta informații privind aspectele 

procedurale, cum ar fi numărul de măsuri lansate și numărul nevoilor revizuite ( modificări simple și 

complexe ale SDL). 

Studiind și analizând documentele întocmite de GAL Dealurile Sultanului în cursul 

funcționării sale în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018, se ajunge la următoarele rezultate: 

 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Indicatori de rezultat 

Nevoile de la momentul 
elaborării SDL până în prezent 
au rămas la fel, s-au modificat 
 
Măsurile din cadrul SDL au fost 
revizuite, în caz de necesitate, 
pentru a ține cont de dinamica 
acestor nevoi 

Numărul de modificări 
complexe ale SDL = 1 
 
Numărul de modificări simple 
ale SDL = 0 
 
Nr de măsuri de finanțare din 
SDL deschise = 5 
 

Numărul de nevoi/măsuri din 
cadrul SDL revizuite = 4 
 
Procentul de deschidere a 
măsurilor de finanțare din SDL 
= 71,42% 
 

 

 Ancheta pe bază de chestionar 

A fost aplicat un chestionar în rândul beneficiarilor, partenerilor GAL și altor actori locali 

implicați în dezvoltarea locală a teritoriului GAL pentru a se verifica funcționarea logicii de 

intervenție. La întrebarea: 

 În ce măsură apartenența localității dvs. la GAL-ul Dealurile Sultanului, care 

implementează o Strategie de Dezvoltare Locală, este benefică dezvoltării socio-economice a 

comunității locale?  

rezultatele au fost următoarele: 

0% consideră că ”Apartenența la GAL nu a adus niciun beneficiu localității sau comunității 

locale” 
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87,80% consideră că ”Apartenența la GAL oferă localității posibilități suplimentare de 

dezvoltare prin finanțarea unor investiții publice sau private și îmbunătățește cooperarea 

între cetățeni și localități diferite” 

12,20% consideră că ”Apartenența la GAL are o importanță redusă fiind limitată doar la 

realizarea unor mici investiții”, 

Iar la întrebarea: 

 În ce măsură Strategia GAL-ului Dealurile Sultanului, prin măsurile de finanțare a 

dezvoltării locale, este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al 

teritoriului? 

răspunsurile au fost următoarele: 

0% ”Puțin relevantă” 

43,90% ”Relevantă” 

56,10% ”Foarte relevantă” 

 

Răspunsul la întrebarea de evaluare nr. 1 

 În perioada 05.12.2016-01.10.2018 a demarat implementarea strategiei de dezvoltare locală 

a teritoriului GAL Dealurile Sultanului. Au fost lansate 5 din cele 7 măsuri de finanțare, efectuându-se 

și o modificare complexă a SDL care a conținut revizuirea a 4 măsuri. 

 Față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului, identificate în 

analiza SWOT, logica de intervenție este relevantă și determinată corect. 

 87.80 % din cei chestionați consideră că apartenența localității lor la teritoriul GAL ”oferă 

posibilități suplimentare prin finanțarea unor investiții publice sau private și îmbunătățește 

cooperarea între cetățeni și localități diferite”, iar numai 12,20 % consideră că ”apartenența la GAL 

are o importanță redusă, fiind limitată doar la realizarea unor mici investiții”. 43,90 % din ei 

consideră că strategia este relevantă iar 56,10 % foarte relevantă. Niciunul din ei nu consideră că 

”apartenența la GAL nu a adus niciun beneficiu localității sau comunității locale”. 

 Comitetul de evaluare consideră că nevoile socio-economice ale teritoriului sunt mult mai 

mari decât poate finanța GAL-ul prin strategia sa, iar o majorare valorică a acesteia, în viitor, ar fi de 

dorit și ar face să crească contribuția LEADER dezvoltarea teritoriului. 

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Relevanța logicii de intervenție a SDL: 

Puțin relevantă                   Relevantă          X Foarte relevantă 
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Întrebare de evaluare nr. 2: 

Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? 

 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 2 și formularea concluziilor 

Pentru formularea răspunsului la întrebarea de evaluare, au fost utilizate următoarele metode de 

analiză: 

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

Datele administrative au fost analizate pentru a colecta informații privind aspectele 

procedurale, cum ar fi numărul de măsuri și apeluri lansate, de proiecte (depuse, contractate), 

rapoarte de selecție sau valoarea proiectelor selectate/contractate, precum și raportul dintre 

acestea și alocarea prevăzută în SDL. 

Studiind și analizând documentele întocmite de GAL Dealurile Sultanului în cursul 

funcționării sale în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018, se ajunge la următoarele rezultate: 

 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Indicatori de rezultat 

Sunt activitățile (măsuri, 

proceduri, activități de sprijin) 

prevăzute de SDL și resursele 

alocate acestora suficiente 

pentru a genera realizările și 

rezultatele așteptate 

(indicatorii prevăzuți în 

strategie)?  

 

Sunt definiți indicatori de 
realizare adecvați pentru a oferi 
o imagine clară asupra 
realizărilor obținute (specifici, 
măsurabili, fezabili, relevanți și 
suficienți)? 
 
Sunt rezultatele așteptate clar 

definite? 

Valoarea fondurilor din SDL 
disponibile beneficiarilor GAL = 
2.006.313,69 euro 
 
Nr de măsuri de finanțare din 
SDL deschise = 5 
 
Nr apelurilor de depunere 
proiecte lansate de GAL = 11 
 
Nr rapoarte de selecție 
întocmite de GAL = 8 
 
Valoarea proiectelor selectate 
de GAL = 1.392.955,13 euro 
 
Valoarea contractelor de 
finanțare semnate de 
beneficiarii GAL = 612.578,48 
euro 
 
Nr activităților de animare care 
fac obiectul rapoartelor 
intermediare de activitate a 
GAL = 16 
 
Nr participanți la activitățile de 
animare din teritoriul GAL = 
419 
 
Valoarea fondurilor din SDL 
cheltuite (plăți către beneficiarii 
GAL) = 0 

Procentul valorii alocării SDL 
lansată de GAL = 92,14% 
 
Valoarea alocării SDL lansată de 
GAL = 1.848.569,77 euro 
 
Nr proiecte depuse la GAL = 17 
 
Procentul valorii alocării SDL 
selectată de GAL = 69,43% 
 
Nr proiecte selectate de GAL = 
15 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL = 8 
 
Procentul valorii alocării GAL 
contractată de beneficiarii GAL 
= 30,53% 
 
Procentajul localităților din GAL 
în care s-au desfășurat activități 
de animare = 100% 
 
Procentajul localităților din GAL 
cu beneficiari care au depus 
proiecte la GAL = 61,53% 
 
Procentul de utilizare a 
fondurilor disponibile din SDL 
GAL (plăți efectuate) = 0% 
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Anchetă pe bază de chestionar 

Pentru această întrebare de evaluare, în chestionarul adresat beneficiarilor GAL, partenerilor 

și liderilor locali, a fost adresată următoarea întrebare: 

  Considerați că Strategia GAL Dealurile Sultanului a oferit cadrul necesar pentru 

realizarea proiectului pe care l-ați depus la GAL? (numai pentru beneficiarii proiectelor depuse la 

GAL) 

iar rezultatele au fost: 

85,71% ”Da, GAL-ul prin strategia sa a oferit șansa realizării proiectului.” 

14,29% ”Nu, proiectul se realiza oricum din alte surse.” 

0% ”Nu știu/Nu răspund.” 

 

Răspunsul la întrebarea de evaluare nr. 2 

 În perioada de referință GAL Dealurile Sultanului a lansat 11 apeluri de depunere proiecte 

pentru 5 măsuri de finanțare, depunându-se 17 proiecte. GAL-ul a selectat în cadrul celor 8 rapoarte 

de selecție un număr de 15 proiecte, 8 dintre beneficiari semnând deja contract de finanțare cu 

AFIR-ul. 

 GAL-ul a selectat proiecte în valoare de 1.392.955,13 euro (69,43%) iar contractele de 

finanțare semnate însumează 612.578,48 euro (30,53%). Cu toate astea, nu existau plăți efectuate 

către beneficiarii GAL la 01.10.2018 datorită, în special, specificului strategiei care finanțează cu 

preponderență măsuri de investiții iar derularea acestora este mai lentă. Perspectivele sunt însă 

încurajatoare. 

 GAL-ul, prin angajații săi, a efectuat activități de animare în toate localitățile teritoriului și au 

promovat acțiunile strategiei la peste 400 de participanți. 

 Pentru beneficiari existența GAL-ului a fost esențială în realizarea proiectelor lor, 85,71% din 

cei chestionați spunând că ”GAL-ul prin strategia sa a oferit șansa realizării proiectului”, iar numai 

14.29 % au precizat că ”proiectul se realiza oricum din alte surse.” Rezultă din aceste considerații că 

strategia de dezvoltare permite implementarea unor proiecte/investiții care altfel nu s-ar realiza. 

 Comitetul de evaluare apreciază că logica de intervenție a strategiei a rămas coerentă și 

funcționează, iar rezultatele obținute se datorează acțiunilor realizate prin implementarea SDL. 

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Coerența logicii de intervenție a SDL: 

Puțin coerentă                   Coerentă             X Foarte coerentă 
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TEMA DE EVALUARE II.  

Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

 

Întrebare de evaluare nr. 3: 

În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor 

obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

 

Pentru a formula un răspuns la întrebarea nr. 3,  GAL Dealurile Sultanului a identificat câte o 

întrebare specifică pentru fiecare măsură de finanțare prevăzută în SDL. 

 

Întrebare de evaluare nr. 3.1: 

În ce măsură au fost atinse obiectivele Măsurii M1/6A – ”Susținerea investițiilor în infrastructura 

de turism și încurajarea activităților turistice” sau care este probabilitatea atingerii acestor 

obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 3.1  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative, studiul/analiza documentelor, 

ancheta pe bază de chestionare și un studiu de caz. 

Datele utilizate prezintă situația apelurilor lansate, proiectelor depuse și selectate la nivelul 

strategiei până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

 Analiza datelor administrative a permis înțelegerea stadiului de implementare a măsurii 

M1/6A și a evidențiat date cantitative la nivelul proiectelor analizate. Colectarea și analiza datelor 

administrative aferente proiectelor depuse pe M1/6A, situate în teritoriul GAL, a permis 

concentrarea asupra realizărilor preliminare observate la nivel de proiect, precum și evidențierea 

unei situații pe criteriile de evaluare enunțate. 

 Metoda de analiză a datelor administrative a facilitat procesul de formulare a unui răspuns 

cu privire la întrebarea de evaluare nr. 3.1, prin obținerea de informații cantitative cu privire la 

numărul proiectelor depuse, selectate și contractate din cadrul măsurii M1/6A, tipologia de 

investiție a proiectelor, domeniul de activitate aferent proiectelor și cheltuielile publice totale. 

Studiind și analizând documentele întocmite de GAL Dealurile Sultanului în cursul 

funcționării sale în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018, se ajunge la următoarele rezultate: 

 

Criterii de evaluare 

Indicatori de realizare M1/6A 

Indicatori de rezultat Prevăzuți în 
SDL 

Realizat la 
01.10.2018 

Prevăzuți în 
proiectele 

selectate de 
GAL 

Cheltuiala publică 
realizată 
 
 Numărul de apeluri 
de selecție lansate a 
fost suficient iar 
activitățile de 

Valoare 
publică 
nerambursabil
ă proiecte 
selectate = 
440.000 euro 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate 
= 433,349 euro 
 
Locuri de muncă 
create = 0 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte 
selectate = 
435.746 euro 
 
Locuri de muncă 

Ajutor public nerambursabil 
contractat = 23.660 euro 
 
Procentul de utilizare a 
fondurilor disponibile măsurii 
M1/6A (plăți efectuate) = 0% 
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animare au avut ca 
rezultat depunerea 
de proiecte 
 
Proiectele selectate 
prevăd creșterea 
locurilor de cazare în 
teritoriu 
 
Proiectele selectate 
prevăd 
modernizarea unor 
structuri de primire 
turistică existente 
sau a unor unități de 
alimentație publică 
(restaurante) 
 
Proiectele selectate 
care promovează 
cicloturismul  
 
Locuri de muncă 
create prevăzute de 
proiectele selectate 
 
Proiectele selectate 
prevăd construcția 
unor noi structuri de 
primire turistice 

Locuri de 
muncă create 
= 9 
 
Locuri de 
cazare nou 
create = 15 
 
Proiecte de 
promovare a 
cicloturismului 
= 1 
 
 

 
Locuri de cazare 
nou create = 0 
 
Proiecte de 
promovare a 
cicloturismului = 
0 
 
 

create = 11 
 
Locuri de cazare 
nou create = 24 
 
Proiecte de 
promovare a 
cicloturismului = 
3 
 
 

Număr de apeluri lansate = 2 
 
Nr proiecte depuse = 5 
 
Nr proiecte selectate = 4 
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
măsurii = 99,03% 
 
Nr localităților din GAL de 
unde, în urma activităților de 
animare, au existat potențiali 
beneficiari interesați de 
depunerea unui proiect pe 
această măsură = 10 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL 
= 1 
 
Nr proiecte selectate care 
prevăd locuri noi de cazare 
în teritoriu = 2 
 
Nr poiecte selectate care 
prevăd modernizarea unor 
structuri de primire turistică 
existente sau a unor unități 
de alimentație publică 
(restaurante) = 2 

 

Ancheta pe bază de chestionar 

A fost aplicat un chestionar atât în rândul beneficiarilor măsurii M1/6A, cât și partenerilor GAL și 

altor actori locali implicați în dezvoltarea locală a teritoriului GAL. 

Întrebarea specifică din chestionar pentru măsura M1/6A a urmărit să reflecte importanța alocării în 

cadrul strategiei a unei sume dedicată dezvoltării turismului și a unor activități conexe. 

  Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M1/6A 

dedicată susținerii investițiilor private în turism și încurajarea activităților turistice, cu o alocare 

de 440.000 euro din valoarea strategiei de 2.006.314 euro, va avea o influență pozitivă asupra 

dezvoltării turistice a teritoriului GAL și a creșterii atractivității sale?  

Iar rezultatele au fost: 

63,41% ”În mare măsură.” 

36,59% ”În măsură medie.” 

0% ”În mică măsură.” 

 

Studiu de caz 

Pentru o analiză mai detaliată a măsurii M1/6A, a fost realizat și un studiu de caz pentru un proiect 

care prevede construcția unei pensiuni agroturistice într-o localitate a GAL-ului unde nu mai există o 

investiție similară. Studiul de caz a vrut să identifice elementele care l-au determinat pe beneficiar, 



           

 
39 

un fermier activ, să-și diversifice activitatea sa și rolul pe care l-a avut strategia GAL-ului în acest 

context.  

 

Denumire 
proiect 

Principalele constatări ale studiului de caz 

Construire 
pensiune 
agroturistică 
P+2E, anexe, 
împrejmuire și 
branșamente 
utilități 

Măsura din Strategia GAL Dealurile Sultanului în cadrul căreia se finanțează proiectul 
M1/6A – Susținerea investițiilor în infrastructura de turism și încurajarea activităților 
turistice 
Informații privind contextul existent 
Strategia GAL Dealurile Sultanului conține măsura M1/6A care urmărește finanțarea 
investițiilor directe în turism și crearea unor noi facilități recreaționale pentru petrecerea 
timpului liber. Cadrul natural deosebit existent în teritoriu facilitează acest lucru. 
Localitatea Secăria este situată la distanță mică (aprox. 7 km) de cele două râuri Prahova și 
Doftana, ale căror zone sunt foarte căutate pentru turism. 
Neagoe Andrei-Gabriel I.I. deține o exploatație agricolă zootehnică, fapt ce permite atât 
asigurarea unor resurse importante de hrană pentru turiști, cât și o activitate de recreere 
la care pot participa oaspeții. Deasemenea, familia Neagoe deține o gospodărie 
importantă în care intră terenuri cu pășuni și livezi, acestea constituind deasemenea 
resurse pentru agroturism și recreere. 
Toate acestea constituie o bună motivație pentru abordarea acestei investiții și o șansă de 
reușită pe termen lung. 
Beneficiarul și proiectul 
Neagoe I. Andrei Gabriel I.I. a fost înființată la data de 28.03.2012 cu cod CAEN 5630, iar în 
2017 s-a luat decizia abordării unei investiții în construirea unei pensiuni agroturistice cu 
autorizarea codului CAEN 5520. 
Proiectul are în vedere construirea unei pensiuni agroturistice cu șapte camera de cazare 
și grad de confort de trei margarete. Pensiunea va fi dotată cu un sistem solar de 
producere a apei calde, dar și cu o zonă fitness. Investiția are în vedere și o componentă 
de cicloturism, respectiv achiziția de biciclete specifice zonei montane, întrucât zona este 
foarte frecventată de amatorii de mountain bike. 
Beneficiarul nu a mai depus proiectul și pe alte programe de finanțare, iar relația cu GAL-
ul a fost notată cu 10. 
Pentru elaborarea și implementarea proiectului beneficiarul colaborează cu un consultant 
extern (Stid Conseil SRL) care a asigurat serviciile specializate de pregătire a documentației 
de depunere a proiectului și va asigura pregătirea cererilor de plată. Studiul de fezabilitate 
a fost realizat de Original Ideal Proiect SRL care va realiza și proiectul tehnic.  
Probleme întâmpinate în definirea și depunerea proiectului: Nu este cazul. 
Efectele  proiectului 
-Construcția unei structure de primire turistică: pensiune agroturistică cu 7 camere 
-Locuri de cazare nou create: 14 
-Locuri de muncă create: 3 
-Prima pensiune agroturistică în Secăria 
-Promovarea cicloturismului 

 

Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3.1 

 Analizând stadiul derulării măsurii M1/6A la data de 01.10.2018, constatăm că 

implementarea sa are șanse mari să fie una de succes, ceea ce dovedește că afirmațiile din SDL 

privind faptul că turismul reprezintă principala activitate de diversificare a economiei locale au fost 

în concordanță deplină cu nevoile teritoriului. 

 În cadrul activităților de animare desfășurate de angajații GAL actori locali din 10 localități, 

din cele 13 ale GAL-ului, și-au exprimat intenția de a accesa finanțare pentru activități turistice și 
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recreaționale. După numai 2 apeluri de selecție fondurile sunt epuizate, fiind selectate de GAL 4 

proiecte din cele 5 depuse (un proiect este eligibil dar neselectat). 

 Până la data de referință a prezentului raport de evaluare s-a contractat un singur proiect, 

dar în perioada următoare s-au incheiat contractele de finanțare și în cazul celorlalte proiecte. 

 Dacă proiectele selectate și ulterior contractate se vor implementa cu succes, indicatorii de 

realizare ai măsurii M1/6A vor fi îndepliniți și chiar depășiți: 

- Locuri de muncă de la 9 la 11; 

- Locuri de cazare nou create de la 15 la 24; 

- Proiecte de promovare a cicloturismului de la 1 la 3. 

 Foarte important pentru SDL GAL Dealurile Sultanului este că acțiunea de promovare a 

cicloturismului ca alternativă de petrecere a timpului liber și de promovare a turismului în teritoriu 

are toate șansele să se realizeze. Deasemenea, prin proiectele selectate, se vor construi noi structuri 

de primire turistică (2 pensiuni agroturistice) dar se va moderniza și o structură existentă. 

 Măsura a trezit un interes deosebit de mare dar fondurile au fost limitate. Proiectele sunt 

complexe și implementarea lor este greoaie. Rezultatul final se va vedea spre sfârșitul actualei 

programări LEADER. 

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă Medie Ridicată                            X 
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Întrebare de evaluare nr. 3.2: 

În ce măsură au fost atinse obiectivele Măsurii M2/6B – ”Dezvoltarea investițiilor publice pentru 

infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală și de amenajare 

peisagistică a localităților, infrastructura pentru valorificarea produselor locale și pentru crearea și 

dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație” sau care este probabilitatea atingerii acestor 

obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 3.2  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative, studiul/analiza documentelor și 

ancheta pe bază de chestionare. Datele utilizate prezintă situația apelurilor lansate, proiectelor 

depuse și selectate la nivelul strategiei până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

 Analiza datelor administrative a permis înțelegerea progresului și stadiului de implementare 

a măsurii M2/6B. 

 Metoda de analiză a datelor administrative a facilitat procesul de formulare a unui răspuns 

cu privire la întrebarea de evaluare nr. 3.2, prin obținerea de informații cantitative cu privire la 

numărul proiectelor depuse, selectate și contractate din cadrul măsurii M2/6B, tipologia de 

investiție a proiectelor, domeniul de activitate aferent proiectelor și cheltuielile publice totale. 

Studiind și analizând documentele întocmite de GAL Dealurile Sultanului în cursul 

funcționării sale în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018, se ajunge la următoarele rezultate: 

 

Criterii de 
evaluare 

Indicatori de realizare M2/6B 

Indicatori de rezultat 
Prevăzuți în SDL 

Realizat la 
01.10.2018 

Prevăzuți în 
proiectele 

selectate de GAL 

Cheltuiala 
publică realizată 
 
 Numărul de 
apeluri de 
selecție lansate a 
fost suficient iar 
activitățile de 
animare au avut 
ca rezultat 
depunerea de 
proiecte 
 
Proiectele 
selectate prevăd 
investiții privind 
infrastructura 
turistică la scară 
mică 
 
Proiectele 
selectate prevăd 
investiții în 
infrastructura de 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte 
selectate = 
780.000 euro 
 
Nr localități 
sprijinite = 10 
 
Populația netă 
care beneficiază 
de 
servicii/infrastru
cturi 
îmbunătățite = 
5.000 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate 
= 549.862,48 
euro 
 
Nr localități 
sprijinite = 0 
 
Populația netă 
care beneficiază 
de 
servicii/infrastruc
turi îmbunătățite 
= 0 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate 
= 549.862,48 
euro 
 
Nr localități 
sprijinite = 7 
 
Populația netă 
care beneficiază 
de 
servicii/infrastruc
turi îmbunătățite 
= 29.544 
 

Ajutor public nerambursabil 
contractat = 418.133,48 euro 
 
Procentul de utilizare a 
fondurilor disponibile măsurii 
M2/6B (plăți efectuate) = 0 
 
Număr de apeluri lansate = 3 
 
Nr proiecte depuse = 8 
 
Nr proiecte selectate = 8 
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
măsurii = 70,49% 
 
Nr localităților din GAL de 
unde, în urma activităților de 
animare, au existat potențiali 
beneficiari interesați de 
depunerea unui proiect pe 
această măsură = 12 
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agrement și 
amenajare 
peisagistică a 
localităților 
 
Proiectele 
selectate prevăd 
investiții privind 
infrastructura 
pentru 
valorificarea 
produselor locale 
 
Proiectele 
selectate prevăd 
investiții în 
crearea și 
dezvoltarea 
serviciilor de 
bază pentru 
populație 
 
Proiectele 
selectate prevăd 
investiții în 
infrastructura 
dedicată 
evenimentelor 
culturale 

Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL 
= 6 
 
Nr proiecte selectate care 
prevăd investiții privind 
infrastructura turistică la 
scară mică = 0 
 
Nr proiecte selectate care 
prevăd investiții în 
infrastructura de agrement 
și amenajare peisagistică a 
localităților  = 1 
 
Nr proiecte selectate care 
prevăd investiții privind 
infrastructura pentru 
valorificarea produselor 
locale = 0 
 
Nr proiecte selectate care 
prevăd investiții în crearea și 
dezvoltarea serviciilor de 
bază pentru populație = 7 
 
Nr proiecte selectate care 
prevăd investiții în 
infrastructura dedicată 
evenimentelor culturale = 0 

 

Ancheta pe bază de chestionar 

Întrebarea specifică din chestionar pentru măsura M2/6B a urmărit să reflecte importanța alocării în 

cadrul strategiei a unei sume dedicată investițiilor publice din teritoriu GAL. 

  Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M2/6B 

dedicată susținerii investițiilor publice realizate de autoritățile publice locale, cu o alocare de 

780.000 euro din valoarea strategiei de 2.006.314 euro, va avea o influență pozitivă asupra 

locuitorilor prin îmbunătățirea calității infrastructurii sau a serviciilor publice din localitățile 

teritoriului GAL?  

cu următoarele rezultate: 

75,61% ”În mare măsură.” 

24,39% ”În măsură medie.” 

0% ”În mică măsură.” 

 

Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3.2 

 Implementarea în teritoriu a măsurii M2/6B era în plin progres la data de 01.10.2018. Până 

în acel moment a fost selectată de GAL 70,49% din valoarea fondurilor disponibile pe această 

măsură, fiind deja semnate cu AFIR 6 contracte de finanțare din cei 8 beneficiari selectați de GAL. 

 În toate localitățile teritoriului există intenție din partea autorităților publice locale de a 

depune proiecte, astfel că după cele 3 apeluri de selecție lansate de GAL se va mai lansa și altele 
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până la epuizarea fondurilor. Unii beneficiari care au contractat proiecte mai doresc depunerea 

altora.  

 În ceea ce privește tipologia acțiunilor eligibile cei mai mulți beneficiari (7) au propus 

proiecte care prevăd investiții în crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație, iar un 

beneficiar a propus o investiție în infrastructura de agreement și amenajare peisagistică a localității. 

 Există șanse foarte mari ca indicatorii de realizare ai măsurii M2/6B să fie îndepliniți și 

depășiți. 

 Măsura prezintă interes mare pentru unitățile teritorial-administrative dar fondurile sunt 

limitate. Unele proiectele sunt mai complexe și implementarea lor va dura mai mult, dar altele au ca 

obiect diverse achiziții ceea ce va face să poată fi facil implementate.  

 Influența pozitivă a implementării acestei măsuri asupra teritoriului este considerată de 

75,61% ca fiind ”în mare măsură” și de 24,39% ”în măsură medie”. 

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă Medie Ridicată                            X 
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Întrebare de evaluare nr. 3.3: 

În ce măsură au fost atinse obiectivele Măsurii M3/2A – ”Susținerea dezvoltării și diversificării 

activităților agricole” sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în 

vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 3.3  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative, studiul/analiza documentelor, 

ancheta pe bază de chestionare și un studiu de caz. Datele utilizate prezintă situația apelurilor 

lansate, proiectelor depuse și selectate la nivelul strategiei până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

 Analiza datelor administrative a permis înțelegerea progresului și stadiului de implementare 

a măsurii M3/2A. 

 Metoda de analiză a datelor administrative a facilitat procesul de formulare a unui răspuns 

cu privire la întrebarea de evaluare nr. 3.3, prin obținerea de informații cantitative cu privire la 

numărul proiectelor depuse, selectate și contractate din cadrul măsurii M3/2A, tipologia de 

investiție a proiectelor, domeniul de activitate aferent proiectelor și cheltuielile publice totale. 

Studiind și analizând documentele întocmite de GAL Dealurile Sultanului în cursul 

funcționării sale în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018, se ajunge la următoarele rezultate: 

 

Criterii de 
evaluare 

Indicatori de realizare M3/2A 

Indicatori de rezultat 
Prevăzuți în SDL 

Realizat la 
01.10.2018 

Prevăzuți în 
proiectele 

selectate de GAL 

Cheltuiala 
publică realizată 
 
 Numărul de 
apeluri de 
selecție lansate a 
fost suficient iar 
activitățile de 
animare au avut 
ca rezultat 
depunerea de 
proiecte 
 
Înființarea unor 
noi exploatații 
agricole 
 
Modernizarea 
exploatațiilor 
existente 
 
Sprijin pentru 
procesarea și 
comercializarea 
produselor 
agricole 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte 
selectate = 
332.849,77 
euro 
 
Nr exploatații 
agricole 
/beneficiari 
sprijiniți = 3 
 
Locuri de muncă 
create = 2 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate 
= 170.785 euro 
 
Nr exploatații 
agricole 
/beneficiari 
sprijiniți = 0 
 
Locuri de muncă 
create = 0 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate 
= 170.785 euro 
 
Nr exploatații 
agricole 
/beneficiari 
sprijiniți = 1 
 
Locuri de muncă 
create = 2 
 

Ajutor public nerambursabil 
contractat = 170.785 euro 
 
Procentul de utilizare a 
fondurilor disponibile măsurii 
M3/2A (plăți efectuate) = 0% 
 
Număr de apeluri lansate = 2 
 
Nr proiecte depuse =1 
 
Nr proiecte selectate =1 
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
măsurii = 51,31 % 
 
Nr localităților din GAL de 
unde, în urma activităților de 
animare, au existat potențiali 
beneficiari interesați de 
depunerea unui proiect pe 
această măsură = 8 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL 
= 1 
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Reducerea 
emisiilor GES și 
amoniac 
 
Locuri de muncă 
create 
 
Reîntoarcerea 
tinerilor în 
teritoriul GAL 
pentru a începe 
o activitate 
agricolă 
 

 
Nr proiecte selectate care 
prevăd înființarea unei noi 
exploatații agricole = 1 
 
Nr proiecte selectate care 
prevăd modernizarea unor 
exploatații agricole existente 
= 0 
 
Nr proiecte selectate care 
prevăd sprijin pentru 
procesarea și comercializarea 
produselor agricole = 0 
 
Nr proiecte cu influență 
asupra reducerii emisiilor de 
GES și amoniac = 0 
 
Nr tineri reîntorși în 
teritoriul GAL și care au 
proiecte selectate pentru 
demararea unei noi activități 
agricole = 1 

 

Ancheta pe bază de chestionar 

Întrebarea specifică din chestionar pentru măsura M3/2A a urmărit să reflecte importanța alocării în 

cadrul strategiei a unei sume dedicată investițiilor în exploatațiile agricole din teritoriu GAL: 

  Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M3/2A 

dedicată susținerii investițiilor în agricultură a fermierilor, cu o alocare de 332.849,77 euro din 

valoarea strategiei de 2.006.314 euro, este de folos fermierilor din localitățile teritoriului GAL?  

Cu următoarele rezultate: 

48,78% ”În mare măsură.” 

43,90% ” În măsură medie.” 

7,32% ”În mică măsură.” 

 

Studiu de caz 

Pentru a oferi răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3.3 a fost realizat un studiu de caz pentru  

proiectul depus pe măsura M3/2A, înființarea unei plantații de zmeur, și care arată totodată cum 

strategia GAL-ului a convins un tânăr să se întoarcă în țară și să demareze această afacere agricolă. 
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Denumire proiect Principalele constatări ale studiului de caz 

Înființare plantație 
zmeur 

Măsura din Strategia GAL Dealurile Sultanului în cadrul căreia se finanțează proiectul 
M3/2A – Susținerea dezvoltării și diversificării activităților agricole 
Informații privind contextul existent 
Agricultura este principala activitate economică din teritoriu, dar productivitatea sa 
este redusă din cauza condițiilor existente: fermele sunt mici și foarte mici, terenurile 
fărâmițate iar dotările cu echipamente și utilaje sunt insuficiente. 
Măsura M3/2A din Strategia GAL-ului și-a propus să sprijine fermele mici și medii, 
prioritate având investițiile pentru creșterea animalelor, pomicultură/arbuști fructiferi, 
apicultură și legumicultură în sere și solaria. 
În anul 2017 tânărul Berteanu Nicolae Cristian, 26 de ani atunci, muncea în Germania. 
Venind acasă în concediu, discutând cu părinții și interesându-se de posibilitățile de 
finanțare prin GAL, se hotărăște să acceseze fonduri nerambursabile pentru înființarea 
unei plantații de zmeur. Își înființează firma Coflor Bertinico SRL, cod CAEN 0125, și 
demarează întocmirea unui proiect pomicol (zmeur). 
Consideră pomicultura o afacere sustenabilă pentru că românii prefer să consume 
fructe și legume autohtone. 
Beneficiarul și proiectul 
Beneficiarul COFLOR BERTINICO SRL s-a înființat în 10.08.2017 cu codul CAEN 0125 
pentru a implementa acest proiect. 
Proiectul prevede realizarea unei plantații de zmeur pe o suprafață de 1,95 ha. Prin 
proiect se prevede achiziția de utilaje agricole pentru întreținerea plantației: tractor, 
remorcă monoax, freză cu palpator, elevator posterior pentru tractor, nebulizator, 
cositoare pomicolă. Pentru realizarea energiei electrice se prevede un generator 
diesel. Deasemenea se va mai achiziționa un container pentru adăpostirea sistemului 
de fertirigare, material geotextil pentru bilonarea plantației și un bazin suprateran 
pentru acumulare de apă de aprox. 50mc. 
Beneficiarul nu a mai depus proiectul și pe alte programe de finanțare, iar colaborarea 
cu GAL-ul a fost notată cu 10. 
Pentru elaborarea și implementarea proiectului beneficiarul colaborează cu un 
consultant extern (Global Company Incorporate SRL) care a asigurat serviciile 
specializate de pregătire a documentației de depunere a proiectului și va asigura 
pregătirea cererilor de plată. Studiul de fezabilitate a fost realizat de Marius B. 
Arhitectura 15 SRL care va realiza și proiectul tehnic.  
Probleme întâmpinate în definirea și depunerea proiectului: modul greoi de obținere și 
aprobare a avizelor necesare. 
Efectele  proiectului 
-Realizarea pe o suprafață de 1,95 ha a unei modern plantații de zmeur, dotată cu 
utilaje și echipamente noi și cu toate utilitățile necesare 
-Se vor crea 2 locuri de muncă permanente și altele sezoniere 
-Un tânăr plecat la muncă în străinătate s-a întors în țară și a demarat o afacere 
agricolă 

 

 

Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3.3 

 Implementarea în teritoriu a măsurii M3/2A era în plină derulare la data de 01.10.2018, dar 

ritmul nu este foarte rapid. S-au lansat 2 apeluri de selecție, unul fiind în desfășurare la data de 

referință al prezentului raport. Până în acel moment a fost selectată de GAL 51,31% din valoarea 

fondurilor disponibile pe această măsură, fiind semnat cu AFIR 1 contract de finanțare. 

 Cel mai mare câștig de pănă acum al acestei măsuri este că, datorită prezenței sale în 

strategia GAL-ului, a determinat întoarcerea unui tânăr din teritoriul GAL Dealurile Sultanului, care 
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lucra în Germania, în țară pentru a-și înființa propria exploatație agricolă de zmeur și a demara o 

afacere în acest sens. 

 Deși în cadrul acțiunilor de animare ale GAL-ului s-au arătat interesați de accesarea 

fondurilor fermieri din 8 localități ale teritoriului nu s-a depus, pănă la data de referință de 

01.10.2018, decât un singur proiect. Motivele care au condus la această situație sunt diverse, 

precum: 

-reticența fermierilor în a accesa fonduri prin măsuri cu cofinanțare; 

-marea majoritate a fermelor sunt mici și nu au posibilități de cofinanțare; 

-cei mai mulți fermieri activează în sectorul zootehnic și au încă probleme cu autorizarea 

platformelor de gunoi de grajd. 

 Cu toate acestea există un interes real de a accesa fondurile disponibile ale acestei măsuri și 

cu siguranță vor sprijinite cel puțin 3 exploatații agricole (indicator SDL). 

 În ceea ce privește tipologia acțiunilor eligibile beneficiarul care are proiectul contractat la 

AFIR a propus înființarea unei plantații de zmeur. Nu s-au înregistrat încă solicitări cu privire la 

modernizarea unor exploatații agricole existente sau la procesarea și comercializarea produselor 

agricole. Deasemenea, nu se finanțează nici proiecte cu influență asupra reducerii emisiilor de GES și 

amoniac. 

 Cu toate acestea există șanse ca indicatorii de realizare ai măsurii M3/2A să fie îndepliniți.  

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă Medie                     X Ridicată                             
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Întrebare de evaluare nr. 3.4: 

În ce măsură au fost atinse obiectivele Măsurii M4/6B – ”Sprijin pentru investițiile în infrastructura 

socială pentru comunitățile și categoriile de populație defavorizate, marginalizate sau cu risc de 

sărăcie și excluziune socială ridicată, implicit minorități etnice din teritoriul GAL Dealurile 

Sultanului” sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere 

progresul înregistrat până la data evaluării? 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 3.4  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative, studiul/analiza documentelor,  

ancheta pe bază de chestionare și un studiu de caz. Datele utilizate prezintă situația apelurilor 

lansate, proiectelor depuse și selectate la nivelul strategiei până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

 Metoda de analiză a datelor administrative a facilitat procesul de formulare a unui răspuns 

cu privire la întrebarea de evaluare nr. 3.4, prin obținerea de informații cantitative cu privire la 

numărul proiectelor depuse, selectate și contractate din cadrul măsurii M4/6B, tipologia de 

investiție a proiectelor, domeniul de activitate aferent proiectelor și cheltuielile publice totale. 

Studiind și analizând documentele întocmite de GAL Dealurile Sultanului în cursul 

funcționării sale în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018, se ajunge la următoarele rezultate: 

 

Criterii de evaluare 

Indicatori de realizare M4/6B 

Indicatori de rezultat 
Prevăzuți în SDL 

Realizat la 
01.10.2018 

Prevăzuți în 
proiectele 

selectate de GAL 

Cheltuiala publică 
realizată 
 
 Numărul de apeluri 
de selecție lansate a 
fost suficient iar 
activitățile de 
animare au avut ca 
rezultat depunerea 
de proiecte 
 
Proiectele selectate 

prevăd investiții 

privind 

infrastructura 

socială din teritoriul 

GAL Dealurile 

Sultanului  

 
Există furnizori 

acreditați de servicii 

sociale din teritoriul 

GAL care vor 

operaționaliza 

investiția în 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte 
selectate = 
195.720,21 
euro 
 
Populația netă 
care beneficiază 
de servicii/ 
infrastructuri 
îmbunătățite = 
minim 10 
persoane 
 
Nr servicii 
sociale sprijinite 
= 1 
 
Locuri de muncă 
create = 1 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte 
selectate = 
195.649,61 
euro 
 
Populația netă 
care beneficiază 
de 
servicii/infrastru
cturi 
îmbunătățite = 
0 persoane 
 
Nr servicii 
sociale sprijinite 
= 0 
 
Locuri de muncă 
create = 0 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate 
= 195.649,61 
euro 
 
Populația netă 
care beneficiază 
de 
servicii/infrastruc
turi îmbunătățite 
= 454  persoane 
 
Nr servicii sociale 
sprijinite = 1 
 
Locuri de muncă 
create = 1 
 

Ajutor public nerambursabil 
contractat = 0 
 
Procentul de utilizare a 
fondurilor disponibile măsurii 
M2/6B (plăți efectuate) = 0% 
 
Număr de apeluri lansate = 1 
 
Nr proiecte depuse = 1 
 
Nr proiecte selectate = 1 
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
măsurii = 99,96% 
 
Nr localităților din GAL de 
unde, în urma activităților de 
animare, au existat potențiali 
beneficiari interesați de 
depunerea unui proiect pe 
această măsură = 1 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL = 
0 
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infrastructura 

socială  

 

Calitatea vieții 

categoriei de 

populație 

defavorizată, 

marginalizată sau cu 

risc de sărăcie și 

excluziune socială 

vizată de proiect se 

va îmbunătății 

 

Proiectele selectate 

prevăd sprijin și 

pentru comunitățile 

aparținând unor 

minorități etnice 

 
Nr de noi furnizori de servicii 
sociale acreditați care vor 
implementa proiectul 
selectat de GAL = 1 
 
Nr membrii categorie 
populație defavorizată care 
vor beneficia de servicii 
sociale îmbunătățite = 454 
 
Proiectul selectat prevede 
sprijin pentru vreo 
comunitate aparținând unei 
minorități etnice?  Nu 

 

Ancheta pe bază de chestionar 

A fost aplicat un chestionar beneficiarului măsurii M4/6B, partenerilor GAL și altor actori locali 

implicați în dezvoltarea locală a teritoriului GAL. 

Întrebarea specifică din chestionar pentru măsura M4/6B a urmărit să reflecte importanța alocării în 

cadrul strategiei a unei sume dedicată investițiilor în infrastructura socială din teritoriul GAL. 

  Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M4/6B 

dedicată susținerii investițiilor în infrastructura socială, cu o alocare de 195.720,21 euro din 

valoarea strategiei de 2.006.314 euro, va avea o influență pozitivă asupra unei comunități sau 

categorie de populație defavorizată dintr-o localitate din teritoriului GAL?  

cu următoarele rezultate: 

56,10% ”În mare măsură.” 

41,46% ” În măsură medie.” 

2,44% ”În mică măsură.” 

 

Studiu de caz 

Pentru a oferi răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3.4 a fost realizat un studiu de caz pentru 

proiectul depus pe măsura M4/6B și care prevede transformarea unei școli vechi într-un centru 

social de zi destinat persoanelor vârstnice.  

Studiul de caz a vrut să identifice elementele care l-au determinat pe beneficiar, o autoritate publică 

locală, să propună o astfel de investiție  și rolul pe care l-a avut strategia GAL-ului în acest context.  
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Denumire proiect Principalele constatări ale studiului de caz 

Centru social de zi – 
Provița de Sus 
(schimbare 
destinație, 
consolidare, 
recompartimentare, 
modernizare, 
extindere și 
mansardare școală 
(corp C1) pentru 
centru social de zi, 
construire drum 
acces, alei 
carosabile și 
pietonale, utilități, 
împrejmuire și 
organizare de 
șantier) 

Măsura din Strategia GAL Dealurile Sultanului în cadrul căreia se finanțează 
proiectul 
M4/6B – Sprijin pentru investițiile în infrastructura socială pentru comunitățile și 
categoriile de populație defavorizate, marginalizate sau cu risc de sărăcie și 
excluziune socială ridicată, implicit minorități etnice din teritoriul GAL Dealurile 
Sultanului 
Informații privind contextul existent 
Acest proiect reprezintă punerea în practică a conceptului de îmbătrânire activă la 
nivelul comunei Provița de Sus, județul Prahova, deoarece asigură infrastructura 
necesară pentru servicii sociale specific persoanelor vârstnice. 
Proiectul este în conformitate cu Nomenclatorul serviciilor sociale aprobate prin HG 
nr. 867/2015, prin serviciul social ”Centre de zi de socializare și petrecere a timpului 
liber”, cod 8810CZ-V-II. 
Primăria Comunei Provița de Sus este autorizată să acorde servicii sociale prin 
Serviciul public de asistență social, Certificat de acreditare seria AF nr. 004252 din 
24.04.2018. 
Motivația ideii de proiect: 
-prestarea unor servicii sociale pentru îmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice, 
comunitate marginalizată, cu risc de sărăcie și excluziune social, rămasă în 
singurătate prin migrarea tinerilor din comună. 
-schimbarea destinației unui imobil în care a funcționat o școală cu clasele I-IV și care 
acum este dezafectat și în plin process de degradare. 
Beneficiarul și proiectul 
Investiția se va realiza într-un imobil în care și-a desfășurat activitatea școala cu 
clasele I-IV Izvoru. S-a primit avizul conform al MEN pentru schimbarea de destinație 
din spațiu de învățământ în spațiu necesar înființării unui centru social pentru 
persoanele în vârstă. 
Obiective de ordin tehnic: 
-consolidarea clădirii existente și dotarea corespunzătoare pentru noua destinație; 
-amenajare incintă și construire împrejmuire; 
-prevederea cu utilități a incintei; 
-amenajarea acceselor auto și pietonale în incintă. 
Beneficiarul nu a mai depus proiectul și pe alte programe de finanțare, iar relația cu 
GAL-ul a fost notată cu 10. 
Pentru elaborarea și implementarea proiectului beneficiarul colaborează cu un 
consultant extern (Como Consulting SRL) care a asigurat serviciile specializate de 
pregătire a documentației de depunere a proiectului și va asigura pregătirea cererilor 
de plată. Studiul de fezabilitate a fost realizat de The Architect Now SRL care va 
realiza și proiectul tehnic.  
Probleme întâmpinate în definirea și depunerea proiectului: Nu este cazul. 
Efectele  proiectului 
-454 de personae vârstnice din comuna Provița de Sus vor putea beneficia de servicii 
îmbunătățite 
-Un imobil dezafectat (o fostă școală) va fi reabilitat, modernizat și dotat pentru a 
oferi un serviciu social nou unei categorii de populație defavorizată, și anume 
populația vârstnică. 

 

Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3.4 

 Implementarea în teritoriu a măsurii M4/6B era în derulare la data de 01.10.2018. Până în 

acel moment a fost selectată de GAL 99,96% din valoarea fondurilor disponibile pe această măsură, 

însemnând 1 proiect depus de o autoritate publică locală care are ca obiectiv realizarea unui centru 

de zi pentru persoanele vârstnice în localul unei școli dezafectate. Pentru realizarea acestui proiect s-
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a acreditat și un furnizor nou de servicii sociale iar efectul asupra comunității locale de peste 400 

persoane vârstnice va fi cu siguranță pozitiv.  

 Dacă nu va exista probleme majore în implementare, ținând cont că proiectul este unul 

destul de complex, există șanse foarte mari ca indicatorii de realizare ai măsurii M4/6B să fie 

îndepliniți.  

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă Medie Ridicată                            X 
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Întrebare de evaluare nr. 3.5: 

În ce măsură au fost atinse obiectivele Măsurii M5/6A – ”Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol 

în vederea diversificării activităților, creșterii competitivității economice și sporirii locurilor de 

muncă în localitățile din teritoriul GAL Dealurile Sultanului” sau care este probabilitatea atingerii 

acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 3.5  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative, studiul/analiza documentelor,  și 

ancheta pe bază de chestionare. 

 Datele utilizate prezintă situația apelurilor lansate, proiectelor depuse și selectate la nivelul 

strategiei până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

Studiind și analizând documentele întocmite de GAL Dealurile Sultanului în cursul 

funcționării sale în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018, se ajunge la următoarele rezultate: 

Criterii de 
evaluare 

Indicatori de realizare M5/6A 

Indicatori de rezultat 
Prevăzuți în SDL 

Realizat la 
01.10.2018 

Prevăzuți în 
proiectele 

selectate de GAL 

Cheltuiala 
publică realizată 
 
 Numărul de 
apeluri de 
selecție lansate a 
fost suficient iar 
activitățile de 
animare au avut 
ca rezultat 
depunerea de 
proiecte 
 
Sunt 
înființate/diversif
icate noi 
activități non-
agricole în 
teritoriu 
 
Crește 
competitivitatea 
economică a 
activităților non-
agricole 
existente în 
teritoriu prin 
modernizarea lor 
 
Locuri de muncă 
create  
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte 
selectate = 
100.000 euro 
 
Locuri de muncă 
create = 2 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate 
= 40.336 euro 
 
Locuri de muncă 
create = 0 
 

Valoare publică 
nerambursabilă 
proiecte selectate 
= 40.336 euro 
 
Locuri de muncă 
create = 1 
 

Ajutor public nerambursabil 
contractat = 0 
 
Procentul de utilizare a 
fondurilor disponibile măsurii 
M1/6A (plăți efectuate) = 0 
 
Număr de apeluri lansate = 3 
 
Nr proiecte depuse = 2 
 
Nr proiecte selectate = 1 
 
Procentul valorii proiectelor 
selectate raportat la valoarea 
măsurii = 40,33% 
 
Nr localităților din GAL de 
unde, în urma activităților de 
animare, au existat potențiali 
beneficiari interesați de 
depunerea unui proiect pe 
această măsură = 7 
 
Nr contracte de finanțare 
semnate de beneficiarii GAL 
= 0 
 
Nr noi activități non-agricole 
înființate/diversificate = 0 
 
Nr activități non-agricole 
modernizate = 0 
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Ancheta pe bază de chestionar 

Întrebarea specifică din chestionar pentru măsura M5/6A a urmărit să reflecte importanța alocării în 

cadrul strategiei a unei sume dedicată sprijinirii antreprenoriatului non-agricol din teritoriul GAL. 

  Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M5/6A 

dedicată susținerii investițiilor private în activități non-agricole (altele decât turismul), cu o 

alocare de 100.000 euro din valoarea strategiei de 2.006.314 euro, are o influență pozitivă în 

stimularea mediului de afaceri?  

cu următoarele rezultate: 

56,10% ”În mare măsură.” 

31,71% ” În măsură medie.” 

12,19% ”În mică măsură.” 

 

Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3.5 

 Analizând stadiul derulării măsurii M5/6A la data de 01.10.2018, constatăm că deși valoarea 

fondurilor disponibile nu este foarte mare, GAL-ul a lansat 3 apeluri de selecție, potențiali beneficiari 

din 7 localități și-au manifestat interesul față de o finanțare prin această măsură, dar nu s-au depus 

decât 2 proiecte din care doar unul a fost selectat. 

 GAL-ul urmează să mai deschidă încă un apel de selecție iar după aceea, dacă fondurile nu 

vor fi atrase de noi proiecte, se va face o realocare către măsurile de succes ale strategiei.  

 

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă Medie                        X Ridicată                             
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Întrebare de evaluare nr. 3.6: 

În ce măsură au fost atinse obiectivele Măsurii M6/3A – ”Sprijin pentru atestarea produselor 
tradiționale” sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere 
progresul înregistrat până la data evaluării? 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 3.6  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative, studiul/analiza documentelor  și 

ancheta pe bază de chestionare. 

 Datele utilizate prezintă situația apelurilor lansate, proiectelor depuse și selectate la nivelul 

strategiei până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

 Măsura M6/3A nu poate fi lansată în forma aprobată prin SDL pentru că din adresa AM 

PNDR nr. 200143/15.01.2018 se deduce că schema de calitate națională a produsului tradițional 

românesc nu respectă legislația UE și, deci, nu poate fi finanțată prin LEADER. Acest lucru implică 

modificarea fișei măsurii în concordanță cu cerințețe regulamentelor europene, dar acest lucru nu s-

a realizat până la data de referință. 

 Dat fiind faptul că strategia GAL Dealurile Sultanului a fost punctată pentru această măsură 

dedicată schemelor de calitate, se va încerca adaptarea fișei măsurii, modificarea strategiei și 

lansarea măsurii M6/3A în noua formă.  

 Ancheta pe bază de chestionar 

 A fost aplicat un chestionar în rândul partenerilor GAL și altor actori locali implicați în 

dezvoltarea locală a teritoriului GAL pentru a ne convinge dacă această măsură mai este de 

actualitate. 

  Considerați că existența în cadrul Strategiei GAL Dealurile Sultanului a măsurii M6/3A 

dedicată schemelor de calitate a produselor alimentare locale, cu o alocare de 75.000 euro din 

valoarea strategiei de 2.006.314 euro, ar fi potrivită în stimularea procesării și comercializării 

produselor alimentare locale?  

cu următoarele rezultate: 

48,78% ”În mare măsură.” 

26,83% ” În măsură medie.” 

24,39% ”În mică măsură.” 

 

Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3.6 

 Implementarea măsurii M6/3A la data de 01.10.2018 este în impas. Măsura nu poate fi 

accesată în forma aprobată a SDL , GAL-ul nu a lansat niciun apel de selecție și nu a fost depus vreun 

proiect. 

 Este necesară o modificare de strategie cu o formă aplicabilă a acestei măsuri de finanțare, 

punctată la evaluarea strategiei GAL-ului.  
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Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă                                X Medie                         Ridicată                             

 

Întrebare de evaluare nr. 3.7: 

În ce măsură au fost atinse obiectivele Măsurii M7/3A – ”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea 

de structuri asociative” sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în 

vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 3.7  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative, studiul/analiza documentelor  și 

ancheta pe bază de chestionare. 

 Datele utilizate prezintă situația apelurilor lansate, proiectelor depuse și selectate la nivelul 

strategiei până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

 Nu s-au lansat apeluri de selecție și nu există proiecte depuse. 

 La momentul 01.10.2018 măsura M7/3A nu poate fi pusă în practică. Deși a fost aprobată la 

evaluarea strategiei GAL-ului și s-a primit punctaj pentru că SDL prevede o ”măsură dedicată 

constituirii și promovării formelor asociative”, de fapt acțiunile propuse se încadrează conform Reg. 

(UE) 1305/2013 atât pe art. 35 cât și pe art. 15 ceea ce, procedural, nu este corect. 

 Măsura în sine este corectă și putea reprezenta un mod eficient de a promova formele 

asociative, cu condiția implementării de către organizații cu expertiză în facilitare comunitară și 

dezvoltare economică rurală. Dar nu se poate încadra într-un singur articol al regulamentului 

1305/2013. 

 GAL-ul trebuie să facă o modificare de strategie și să adapteze fișa măsurii M7/3A fie pentru 

art. 15, fie pentru aplicarea pe art. 35, mai ales că în urma acțiunilor de animare s-a dovedit că există 

interes pentru proiecte de cooperare intre actori locali din teritoriu. 

 Ancheta pe bază de chestionar 

 A fost aplicat un chestionar în rândul partenerilor GAL și altor actori locali implicați în 

dezvoltarea locală a teritoriului GAL pentru a ne convinge de șansele ca această măsură să fie 

implementată. 

  Considerați că măsura M7/3A dedicată înființării structurilor asociative și/sau 

proiectelor de cooperare între mai mulți actori locali din teritoriu , cu o alocare de 82.743 euro 

din valoarea strategiei de 2.006.314 euro, poate fi pusă în practică în teritoriul GAL Dealurile 

Sultanului?  

cu următoarele rezultate: 

60,98% ”În mare măsură.” 

36,58% ” În măsură medie.” 

2,44% ”În mică măsură.” 
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Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3.7 

 Si implementarea măsurii M7/3A la data de 01.10.2018 este blocată. Măsura nu poate fi 

accesată în forma aprobată a SDL , GAL-ul nu a lansat niciun apel de selecție și nu a fost depus vreun 

proiect. 

 Este necesară o modificare de strategie cu o formă aplicabilă a acestei măsuri de finanțare, 

punctată la evaluarea strategiei GAL-ului. Atingerea obiectivelor măsurii M7/3A are o probabilitate 

mai ridicată decât în cazul măsurii M6/3A. 

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă                                 Medie                        X Ridicată                             

 

Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 3 

 La momentul 01.10.2018 atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală a GAL 

Dealurile Sultanului este într-un stadiu incipient. Nu a fost realizată nici o plată la vreun proiect, dar 

5 din cele 7 măsuri de finanțare au fost deschise și există cel puțin un beneficiar la fiecare din ele. 

 Există măsuri de succes precum M1/6A, M2/6B și M4/6B pentru care fondurile sunt 

insuficiente față de solicitări, măsuri ca M3/2A și M5/6A care deși demarează mai greu își vor 

îndeplini indicatorii asumați, dar și 2 măsuri M6/3A și M7/3A a căror probabilitate de implementare 

este ceva mai redusă, în special M6/3A – scheme de calitate. 

 Per ansamblu, comitetul de evaluare stabilește că probabilitatea atingerii obiectivelor 

strategiei în viitor este medie, cu observația că poate deveni ridicată dacă se găsesc soluții pentru 

implementarea măsurilor M6/3A și M7/3A. 

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă                                 Medie                        X Ridicată                             

 

 

 

 



           

 
57 

TEMA DE EVALUARE III.  

Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

 

Întrebare de evaluare nr. 4: 

Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale) 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 4  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative, studiul/analiza documentelor  și 

ancheta pe bază de chestionare. 

 Datele utilizate prezintă situația aplicării metodei LEADER până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

 S-au consultat documente privind activitatea GAL în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018 

pentru a se determina dacă aceasta a produs beneficii pentru teritoriul GAL Dealurile Sultanului. 

 Astfel, în ceea ce privește îmbunătățirea capitalului social (învățarea colectivă, schimbarea 

mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte 

de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele, etc.), s-a 

remarcat realizarea unei sesiuni de instruire cu tema ”SDL GAL Dealurile Sultanului: etapele 

implementării unui proiect de la lansarea apelului de selecție de către GAL la întocmirea ultimei 

cereri de plată” cu 18 lideri locali (din 12 localități partenere) și 2 angajați GAL instruiți. La același 

lucru a contribuit și cele 5 întâlniri ale Adunării Generale GAL și cele 11 ale Consiliului Director. 

 Referitor la îmbunătățirea guvernanței locale (creșterea rolului GAL în guvernanța pe 

diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private, îmbunătățirea gestionării 

funcțiilor administrative pe plan local, implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în 

luarea deciziilor etc.) menționăm ,pe lângă cele 5 întâlniri ale Adunării Generale, 11 întâlniri ale 

Comitetului Director și 7 ședințe ale Comitetului de selecție a proiectelor, cele 4 ședințe ale unor 

Consilii Locale la care au participat și reprezentanții GAL Dealurile Sultanului. 

 În cazul implementării SDL GAL Dealurile Sultanului vor exista următoarele rezultate ce vor 

determina îmbunătățirea calității vieții în teritoriu: realizarea unui centru de zi pentru persoanele 

vârstnice, dotarea cu utilaje și echipamente noi a unor servicii publice, modernizarea unui drum 

local, modernizare infrastructură de agrement (baze sportive), modernizare clădiri publice (primării), 

dotarea cu mobilier și echipamente IT a unei școli gimnaziale, înființarea unei plantații de zmeur, 

construirea a două noi pensiuni agroturistice, modernizarea unei pensiuni turistice și dotarea cu 

echipamente a unui restaurant, 3 proiecte prin care se promovează cicloturismul și dotarea unei 

firme cu activitate non-agricolă. Se vor crea 24 de noi locuri de cazare în teritoriu și peste 15 locuri 

de muncă. Peste 29.000 persoane vor beneficia de infrastructuri și servicii îmbunătățite. 

 

 Ancheta pe bază de chestionar 

 A fost aplicat un chestionar în rândul partenerilor GAL și altor actori locali implicați în 

dezvoltarea locală a teritoriului GAL pentru a afla percepția lor cu privire la valoarea adăugată 

datorată metodei LEADER prin care se implementează SDL GAL Dealurile Sultanului. 

  Prin existența GAL Dealurile Sultanului și a metodei LEADER prin care acesta 

implementează o strategie în teritoriu, a-ți remarcat o îmbunătățire a capitalului social (de 

exemplu creșterea colaborării și încrederii reciproce între localități, parteneri și față de GAL, 
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identificarea unor subiecte de interes comun, învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, 

etc.)?  

cu următoarele rezultate: 

0% ”Nu am remarcat o îmbunătățire.” 

48,78% ”Îmbunătățire medie.” 

51,22% ”Îmbunătățire mare.” 

 

 Prin existența GAL Dealurile Sultanului și a metodei LEADER prin care acesta 

implementează o strategie în teritoriu, a-ți remarcat o îmbunătățire a guvernanței la nivel local 

(de exemplu creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a 

gestiona fonduri publice-private, îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, 

implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor etc.)?  

cu următoarele rezultate: 

2,44% ”Nu am remarcat o îmbunătățire.” 

43,90% ”Îmbunătățire medie.” 

53,66% ”Îmbunătățire mare.” 

 

 Credeți că rezultatele implementării strategiei GAL Dealurile Sultanului (de exemplu 

realizarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, dotarea cu utilaje și echipamente noi a 

unor servicii publice, modernizarea unui drum local, modernizare infrastructură de agrement 

(baze sportive), dotarea cu mobilier și echipamente IT a unei școli gimnaziale, înființarea unei 

plantații de zmeur, construirea a două noi pensiuni agroturistice, modernizarea unei pensiuni 

turistice și dotarea cu echipamente a unui restaurant, 3 proiecte prin care se promovează 

cicloturismul, dotarea unei firme cu activitate non-agricolă, crearea a 24 de noi locuri de cazare și 

a peste 15 locuri de muncă.etc.) vor genera o îmbunătățire a calității vieții în teritoriul vizat de 

strategie?  

cu următoarele rezultate: 

0% ”Nu cred că va fi o îmbunătățire.” 

31,71% ”Va fi o îmbunătățire medie.” 

68,29% ”Va fi o îmbunătățire mare.” 

 

Ca urmare a aplicării acestei metode au fost obținute informații de natură calitativă privind percepția 

actorilor locali, după cum urmează: 

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării 

metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie      Îmbunătățire mare     X   

 

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită 

aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie       Îmbunătățire mare        X 

 

 Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei 

LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie       Îmbunătățire mare        X   
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Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 4 

 Beneficiile metodei LEADER în teritoriu există și își fac simțită prezența atât prin rezultatele 

produse de implementarea proiectelor dar și prin abordarea specifică ”de jos în sus”. GAL-ul este 

prezent în teritoriu și este martor al evoluției acestuia. Influența GAL și a metodei LEADER este totuși 

limitată ținând cont de valoarea financiară a strategiei, mult prea mică pentru a fi factorul decisiv al 

dezvoltării economico-sociale. 

 

TEMA DE EVALUARE IV.  

Factorii de succes și de insucces 

 

Întrebare de evaluare nr. 5: 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării 

și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 5  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative, studiul/analiza documentelor, 

observația  și ancheta pe bază de chestionare. 

 Datele utilizate prezintă situația aplicării metodei LEADER până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

 S-au consultat documente privind activitatea GAL în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018 

pentru a se determina factorii de succes sau insucces care au stat la realizării stadiului de 

implementare de la acea dată.   

Criterii de 
evaluare 

Indicatori de realizare  Indicatori de rezultat 

Factorii interni 
sau externi care 
au influențat sau 
influențează 
pozitiv 
implementarea 
strategiei și 
rezultatele 
obținute 
 
Factorii interni 
sau externi care 
au influențat sau 
influențează 
negativ 
implementarea 
strategiei și 
rezultatele 
obținute 
 
Măsuri adoptate 
și efectele lor 
 

Valoarea ajutor public 
nerambursabil 
strategie = 2.006.214 
euro 
 
Procent valoare 
proiecte selectate de 
GAL = 69,43% 
 
Procent valoare 
proiecte contractate cu 
AFIR =30,53% 
 
Procent valoare plăți 
efectuate = 0% 
 
Nr. localităților din 
teritoriu GAL de unde 
s-au selectat proiecte = 
8 

Enumerare factori cu influență pozitivă în implementarea 
strategiei 

interni externi 
-Gradul de pregătire și 
experiență a resurselor umane 
angajate la GAL; 
-Eficiența animării; 
-Gradul de 
implicare/participare a 
partenerilor la activitățile 
organizate de GAL; 
-Calitatea procesului de 
evaluare și selecție la nivel de 
GAL; 
-Consilierea acordată de GAL 
beneficiarilor; 
-Relații directe de încredere 
reciprocă între GAL și 
beneficiari; 
-Sprijin din partea partenerilor 
și a altor actori locali în 
diseminarea informațiilor cu 
privire la obiectivele și 
posibilitățile de finanțare prin 
GAL. 
 

-Respectarea termenelor 
procedurale de evaluare a 
proiectelor depuse la AFIR 
-Gradul de pregătire și experiență a 
resurselor umane ale beneficiarilor 
publici și privați; 
-Gradul de profesionalism al 
firmelor de consultanță. 
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Măsuri încă 
necesare pentru 
implementarea 
strategiei 

Enumerare factori cu influență negativă în implementarea 
strategiei 

interni externi 
-Existența în SDL a două măsuri 
care nu au putut fi lansate în 
forma aprobată a SDL; 
-SDL GAL Dealurile Sultanului 
nu are prevăzute măsuri cu 
sprijin forfetar; 
-O parte a teritoriului nu a mai 
făcut parte dintr-un GAL; 
-Complexitatea documentației 
necesare accesării fondurilor. 

-Alocarea financiară din cadrul 
PNDR pentru programul LEADER nu 
satisface nevoia locală de finanțare, 
mai ales în domeniul investițiilor 
private în turism și a investițiilor 
publice; 
-Inexistența în teritoriul GAL a unor 
firme de consultanță; 
-Reticența fermierilor de a investi în 
exploatațiile agricole, în prelucrarea, 
comercializarea și dezvoltarea 
produselor agricole; 
-Reticența fermierilor și a altor 
actori locali de a se asocia sau de a 
coopera pentru realizarea unor 
proiecte în comun; 
-există factori contextuali și 
structurali care afectează în mod 
negativ economia zonei montane și 
standardele de viață și care nu pot fi 
adresați numai prin intervențiile 
SDL, ci printr-o implementare 
sinergetică a diferitelor politici și 
surse de finanțare. 

Enumerare măsuri adoptate și efectele lor 

-Funcționarea administrativă a GAL-ului: sediu funcțional, site 
web, 7 angajați. 
-Realizare activități de animare a teritoriului: caravană de 
promovare în toate localitățile, promovare permanentă prin 
întâlniri individuale. 
-Lansare și derulare apeluri de selecție: 11 apeluri lansate. 
-Evaluare și selecție proiecte depuse: 8 Rapoarte de selecție și 
15 proiecte selectate. 
-Monitorizare implementare SDL: 69,43% din valoarea strategiei 
este selectată și 30,53% contractată. 

Enumerare măsuri încă necesare pentru implementarea 
strategiei 

-Continuarea lansării apelurilor de selecție pentru măsurile 
unde mai există fonduri disponibile; 
-Refacerea măsurilor privind schemele de calitate și 
asociativitate și supunerea spre aprobare a unei modificări 
complexe a SDL; 
-Consolidarea activităților de comunicare și animare atunci când 
se lansează apelurile de proiecte; 
-Intensificarea consilierii potențialilor beneficiari în a depune 
proiecte și, deasemenea, consilierea beneficiarilor existenți în 
derularea proiectelor (achiziții, întocmirea cererilor de plată, 
etc.). 
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 Ancheta pe bază de chestionar 

 A fost aplicat un chestionar în rândul partenerilor GAL și altor actori locali implicați în 

dezvoltarea locală a teritoriului GAL pentru a afla percepția lor cu privire la succesul sau insuccesul 

implementării strategiei GAL. 

  Credeți că implementarea strategiei GAL Dealurile Sultanului pe teritoriul celor 13 

localități partenere, adică realizarea unor investiții publice și private de 2.006.314 euro, va fi:  

cu următoarele rezultate: 

80,49% ”În mare măsură un succes.” 

12,19% ”Un succes mediu.” 

7,32% ”În mare măsură un insucces.” 

 

Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 5 

 Succesul sau insuccesul implementării strategiei GAL depinde și de influența pozitivă sau 

negativă a unor factori interni sau externi GAL-ului. Cea mai mare parte a GAL-ului fiind un teritoriu 

nou unde se aplică metoda LEADER, lucrurile au evoluat constant în direcția bună, dar intr-un ritm 

mai lent până în momentul realizării unei încrederi reciproce în funcționarea mecanismului de 

finanțare.  

 Timpul rămas pentru implementarea strategiei, după 01.10.2018, este suficient pentru 

realizarea unui nivel ridicat al absorției fondurilor disponibile. 

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Succesul în implementarea strategiei la 01.10.2018: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea implementării cu succes, având în vedere progresul înregistrat până la data 

evaluării:  

Redusă Medie                         Ridicată                  X                         
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TEMA DE EVALUARE V.  

Contribuțiile SDL la aria de intervenție 6B 

 

Întrebare de evaluare nr. 6: 

În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în teritoriul GAL Dealurile Sultanului? 

 

Tehnici/metode pentru a răspunde la întrebarea de evaluare nr. 6  

 Metodele utilizate cuprind analiza datelor administrative șii studiul/analiza documentelor 

disponibile la sediul GAL. 

 Datele utilizate prezintă situația aplicării metodei LEADER până la data de 01.10.2018.  

Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative 

 S-au consultat documente privind activitatea GAL în perioada 05.12.2016 – 01.10.2018 

pentru a se determina contribuția SDL la dezvoltarea locală în teritoriul GAL Dealurile Sultanului. 

  

Criterii de 
evaluare 

Indicatori de realizare  

Indicatori de rezultat 
Prevăzuți în SDL 

Realizat la 
01.10.2018 

Prevăzuți în 
proiectele 

selectate de GAL 

Serviciile și 

infrastructurile 

locale în 

teritoriul GAL 

Dealurile 

Sultanului au 

fost 

îmbunătățite 

 

Accesul la 

serviciile și la 

infrastructurile 

locale în 

teritoriul GAL a 

crescut 

 

Strategia de 

dezvoltare locală 

a GAL a 

determinat 

crearea de 

oportunități de 

ocupare a forței 

de muncă 

Procentajul 

populației din 

teritoriul GAL 

Dealurile 

Sultanului vizată 

de strategia de 

dezvoltare a GAL 

= 100% 

 

Procentajul 

populației din 

teritoriul GAL 

care beneficiază 

de servicii/ 

infrastructuri 

îmbunătățite, 

conform 

strategiei GAL 

Dealurile 

Sultanului = 

9,17% 

 

Locuri de muncă 

create, conform 

strategiei GAL 

Dealurile 

Sultanului = 15 

Procentajul 

populației din 

teritoriul GAL 

Dealurile 

Sultanului vizată 

de strategia de 

dezvoltare a GAL 

= 100% 

 

Procentajul 

populației din 

teritoriul GAL 

care beneficiază 

de servicii/ 

infrastructuri 

îmbunătățite, 

conform 

strategiei GAL 

Dealurile 

Sultanului = 0% 

 

Locuri de muncă 

create, conform 

strategiei GAL 

Dealurile 

Sultanului = 0 

Procentajul 

populației din 

teritoriul GAL 

Dealurile 

Sultanului vizată 

de strategia de 

dezvoltare a GAL 

= 100% 

 

Procentajul 

populației din 

teritoriul GAL 

care beneficiază 

de servicii/ 

infrastructuri 

îmbunătățite, 

conform 

strategiei GAL 

Dealurile 

Sultanului = 

54,94% 

 

Locuri de muncă 

create, conform 

strategiei GAL 

Dealurile 

Sultanului = 15 

Număr de 

proiecte/inițiative 

susținute (selectate) prin 

SDL GAL Dealurile 

Sultanului = 15 
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Răspuns la întrebarea de evaluare nr. 6 

 Sprijinirea dezvoltării locale a teritoriului GAL Dealurile Sultanului de către strategia GAL nu 

este vizibilă la 01.10.2018 pentru că implementarea proiectelor selectată de GAL este la început. Dar 

cele 15 proiecte selectate, cărora cu siguranță li se vor alătura și altele, vor face ca peste 54,94% din 

populația teritoriului GAL să beneficieze de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 

 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care SDL sprijină dezvoltarea locală la 01.10.2018: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea ca SDL să sprijine dezvoltarea locală a teritoriului, având în vedere progresul 

înregistrat până la data evaluării:  

Redusă Medie                         Ridicată                  X                         
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CONCLUZII, RECOMANDĂRI ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE: 
 

Prezentarea sintetică a concluziilor generale ale evaluării 

 Stadiul implementării strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 a GAL Dealurile Sultanului, 

pentru perioada 05.12.2016 – 01.10.2018, a fost evaluată în perioada 03.12.2018 – 28.02.2019. 

 Concluziile generale ale acestui raport de evaluare sunt: 

 Prioritățile și nevoile identificate la nivelul teritoriului, transpuse în cele 7 măsuri de 

finanțare ale SDL, au rămas actuale și sunt necesare. Modificările care s-au realizat strategiei 

și cele care se vor mai efectua privesc mai degrabă aspecte procedurale și de formă, și mai 

puțin modificarea priorităților sau a nevoilor identificate.  

 Nevoia teritoriului finanțare de finanțare pentru dezvoltare este mult mai mare decât poate 

acorda GAL-ul prin strategia sa. 

 Activitatea de implementare a SDL a demarat prin: 

 deschiderea a 5 din cele 7 măsuri de finanțare; 

 realizare acțiuni de animare în toate localitățile teritoriului, cu peste 400 de 

participanți; 

 lansarea a 11 apeluri de depunere proiecte; 

 depunerea la GAL a 17 proiecte; 

 întocmirea de către GAL a 8 rapoarte de selecție; 

 selectarea a 15 proiecte; 

 semnarea de către beneficiary a 8 contracte de finanțare; 

 valoare plăți efectuate: 0. 

 Ritmul de implementare al SDL este ceva mai lent datorită atât structurii strategiei care 

presupune numai măsuri de investiție, cât și teritoriului care în majoritate nu a mai făcut 

parte dintr-un GAL. 

 Per ansamblu, probabilitatea atingerii obiectivelor strategiei în viitor este medie, dar poate 

devein ridicată dacă se găsesc soluții pentru implementarea măsurilor M6/3A și M7/3A. 

 

Prezentarea recomandărilor aferente fiecărei întrebări de evaluare și a recomandărilor 

generale 

 

Întrebare de evaluare nr. 1: 

În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de 

nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 

 Față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului, identificate în 

analiza SWOT, logica de intervenție este relevantă și determinată corect.  

 Percepția publică majoritară este că apartenența unei localități la teritoriul GAL ”oferă 

posibilități suplimentare prin finanțarea unor investiții publice sau private și îmbunătățește 

cooperarea între cetățeni și localități diferite”. 

 Nevoile socio-economice ale teritoriului sunt mult mai mari decât poate finanța GAL-ul prin 

strategia sa, iar o majorare valorică a acesteia, în viitor, ar fi de dorit și ar face să crească contribuția 

LEADER la dezvoltarea teritoriului. 
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Aprecierea comitetului de evaluare: 

Relevanța logicii de intervenție a SDL: 

Puțin relevantă                   Relevantă          X Foarte relevantă 

Recomandări: 

 Pentru perioada ce urmează celei de referință, în cazul măsurilor cu implementare lentă, 

trebuie efectuată o analiză actualizată a contextului și o evaluare a nevoilor zonei.  

 Promovarea și diseminarea informațiilor cu privire la obiectivele și posibilitățile de finanțare 

oferite prin SDL. 

 În cazul măsurilor cu probleme de implementare, M6/3A și M7/3A, refacerea lor și supunerea 

spre aprobare și avizare a unei modificări complexe a SDL. 

 

Întrebare de evaluare nr. 2: 

Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? 

  GAL-ul a selectat proiecte în valoare de 1.392.955,13 euro (69,43%) iar contractele de 

finanțare semnate însumează 612.578,48 euro (30,53%). Cu toate astea, nu existau plăți efectuate 

către beneficiarii GAL la 01.10.2018 datorită, în special, specificului strategiei care finanțează cu 

preponderență măsuri de investiții iar derularea acestora este mai lentă. Perspectivele sunt însă 

încurajatoare. 

  Pentru beneficiari existența GAL-ului a fost esențială în realizarea proiectelor lor, 85,71% din 

cei chestionați spunând că ”GAL-ul prin strategia sa a oferit șansa realizării proiectului”, ceea ce 

denotă faptul că strategia de dezvoltare permite implementarea unor proiecte/investiții care altfel 

nu s-ar realiza. 

 În urma verificării atente a coerenței logice, a rigorii conceptuale, a fezabilității activităților, 

date fiind resursele financiare disponibile și a măsurii în care activitățile stabilite inițial sunt încă 

relevante în condițiile unor nevoi dinamice, s-a constat că logica intervenției SDL GAL Dealurile 

Sultanului este coerentă. 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Coerența logicii de intervenție a SDL: 

Puțin coerentă                   Coerentă             X Foarte coerentă 

Recomandări: 

 Sprijinirea diseminării informațiilor cu privire la obiectivele și posibilitățile de finanțare ale 

GAL, precum și cu privire la valoarea adăugată a asocierii / cooperării între beneficiari.  

 Difuzarea celor mai bune practici și promovarea proiectelor implementate prin strategia GAL 

Dealurile Sultanului. 

 Verificarea în permanență a criteriilor de selecție pentru care GAL-ul a fost punctat și 

actualizarea SDL-ului prin modificări, astfel încât să existe probabilitatea maximă pentru 

îndeplinirea criteriilor punctate. 
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Întrebare de evaluare nr. 3: 

În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor 

obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

 La momentul 01.10.2018 atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală a GAL 

Dealurile Sultanului s-a făcut în mică măsură. Nu a fost realizată nici o plată la vreun proiect, dar 5 

din cele 7 măsuri de finanțare au fost deschise și există cel puțin un beneficiar la fiecare din ele. 

 Există măsuri de succes precum M1/6A, M2/6B și M4/6B pentru care fondurile sunt 

insuficiente față de solicitări, măsuri ca M3/2A și M5/6A care deși demarează mai greu își vor 

îndeplini indicatorii asumați, dar și 2 măsuri M6/3A și M7/3A a căror probabilitate de implementare 

este ceva mai redusă, în special M6/3A – scheme de calitate. 

 Probabilitatea atingerii obiectivelor strategiei în viitor este medie, cu observația că poate 

deveni ridicată dacă se găsesc soluții pentru implementarea măsurilor M6/3A și M7/3A. 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării:  

Redusă                                 Medie                        X Ridicată                             

Recomandări: 

 Consolidarea activităților de comunicare atunci când se lansează apeluri de proiecte, prin 

organizarea de evenimente și întâlniri cu potențiali beneficiari. 

 Sprijinirea beneficiarilor măsurilor de succes M1/6A, M2/6B și M4/6B în implementarea 

proiectelor, prin facilitarea înțelegerii aspectelor procedurale pe care le presupune derularea 

unui proiect. 

 Modificarea măsurilor M6/3A și M7/3A astfel încât să devină aplicabile și cu șanse de succes în 

identificarea unor potențiali beneficiari. 

 Având în vedere că SDL-ul GAL Dealurile Sultanului a fost punctat la selecție, prin M4/6B, și 

pentru criteriul ”măsură dedicată investițiilor în infrastructura socială” dar și  pentru ”măsură 

dedicată acțiunilor pentru integrarea minorităților locale (în special minoritatea romă)”, iar 

proiectul depus un prevede și acțiuni pentru minorități, se va analiza și găsi o soluție prin care 

să se îndeplinească și această cerință. 

 

Întrebare de evaluare nr. 4: 

Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale) 

 Partenerii, beneficiarii și a alți lideri locali sunt aproape unanimi în a aprecia că dezvoltarea 

capitalului social local, îmbunătățirea guvernanței locale și rezultatele obținute prin implementarea 

strategiei au parte de o îmbunătățire medie și mare datorită aplicării metodei LEADER în teritoriu. La 

acest lucru a contribuit și comunicarea bună cu reprezentanții GAL, AM, AFIR, OJFIR în derularea 

implementării proiectelor, colaborării strânse cu echipa GAL și gradului ascendent de participare a 

tuturor părților interesate în conceperea și implementarea abordării ”de jos în sus”. 
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 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării 

metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie      Îmbunătățire mare     X   

 

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită 

aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie       Îmbunătățire mare        X 

 

 Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei 

LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie       Îmbunătățire mare        X   

Recomandări: 

 Reprezentanții GAL trebuie să promoveze mai mult în teritoriu realizările obținute prin 

metoda LEADER. Trebuie expuse clar beneficiile pe care strategia GAL o adduce teritoriului. 

 Este necesară o mobilizare locală sporită și încurajarea indirect a non-beneficiarilor de a 

participa la procesul de dezvoltare locală. 

 Participarea GAL la mai multe evenimente din viața comunităților locale din teritoriu. 

 

 

Întrebare de evaluare nr. 5: 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data 

evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 

 

 Cea mai mare parte a GAL-ului fiind un teritoriu nou unde se aplică metoda LEADER, lucrurile 

au evoluat constant în direcția bună, dar intr-un ritm mai lent până în momentul realizării unei 

încrederi reciproce în funcționarea mecanismului de finanțare. Deasemenea, au fost întâmpinate 

dificultăți procedurale și administrative care au încetinit lansarea măsurilor de finanțare 

previzionate. Acestea au condus la creșterea duratelor de elaborare a ghidurilor măsurilor și la un 

grad bun de selectare ( de 69,43%) dar scăzut de contractare (30,53%) și plată (0%). 

 Timpul rămas pentru implementarea strategiei, după 01.10.2018, este suficient pentru 

realizarea unui nivel ridicat al absorției fondurilor disponibile. 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Succesul în implementarea strategiei la 01.10.2018: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea implementării cu succes, având în vedere progresul înregistrat până la data 

evaluării:  

Redusă Medie                         Ridicată                  X                         

Recomandări: 

 Pentru o optimizare a implementării finale a strategiei GAL este necesară diseminarea 

continuă a informațiilor cu privire la posibilitățile de accesare a fondurilor europene 

disponibile prin intermediul GAL Dealurile Sultanului, reducerea timpului de evaluare a 
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proiectelor, realocarea unor sume către măsurile de succes, precum și consilierea 

beneficiarilor pentru o implementare mai rapidă a proiectelor finanțate. 

 

 

Întrebare de evaluare nr. 6: 

În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în teritoriul GAL Dealurile Sultanului? 

 Analiza privind primele realizări ale măsurilor M2/6B și M4/6B evidențiază un interes 

deosebit din partea beneficiarilor autorități publice. Este evidentă o creștere a gradului de 

conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de GAL Dealurile Sultanului pentru îmbunătățirea 

serviciilor de bază și infrastructurii locale din teritoriu. 

S-au selectat, în perioada de referință, de către GAL 9 proiecte, iar 6 au fost contractate. Totuși, 

ritmul implementării este redus datorită, în special, procedurilor de achiziție și/sau lipsei de 

experiență în derularea proiectelor cu fonduri europene ale beneficiarilor. De menționat că 

proiectele au valori relativ mici (sub 80.000 euro, cu o singură excepție), asta însemnând și o 

contribuție relativ redusă la nevoile de dezvoltare locală a teritoriului. 

 Cu siguranță SDL va sprijini dezvoltarea locală a teritoriului, dar cu o influență limitată 

determinată de resursele financiare alocate reduse. 

Aprecierea comitetului de evaluare: 

Măsura în care SDL sprijină dezvoltarea locală la 01.10.2018: 

În mică măsură                  X În măsură medie În mare măsură 

 

Probabilitatea ca SDL să sprijine dezvoltarea locală a teritoriului, având în vedere progresul 

înregistrat până la data evaluării:  

Redusă Medie                         Ridicată                  X                         

Recomandări: 

 Consolidarea legăturilor GAL – beneficiari publici pentru consilierea acestora în 

implementarea mai rapidă și eficientă a proiectelor contractate. 

 Promovarea unor sesiuni de instruire pe teme specifice, cum ar fi: cerințe privind achizițiile 

publice, cerințe privind raportarea rezultatelor pe parcursul implementării proiectelor și 

diseminarea rezultatelor proiectelor. 

 

Prezentarea lecțiilor învățate, cu aplicabilitate în viitor 

 

 Deși strategia de dezvoltare locală a GAL Dealurile Sultanului este adaptată nevoilor teritoriului, 

periodic este necesară actualizarea acesteia. 

 O strategie de dezvoltare locală cu măsuri de finanțare cu investiții în majoritate, este mai lent de 

implementat decât o strategie care conține și măsuri cu sprijin forfetar. 

 Proiectele inovative crează dificultăți în evaluare, implementare și monitorizare. 

 Activitățile de comunicare trebuie să fie în continuare dezvoltate, pentru o mai bună înțelegere în 

rândul beneficiarilor a procedurilor, regulamentelor și ghidurilor de implementare a proiectelor. 

 Resursele financiare alocate strategiei GAL nu sunt suficiente pentru a face față nevoilor din 

teritoriu. 

 


