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PROCEDURA   DE    MONITORIZARE         

     

     A   PROIECTELOR   SELECTATE  

 

 

 

 

 

 
 



  
SCOP 

 Aceasta procedura stabileste procesul de monitorizare a proiectelor selectate, cu scopul 

realizarii fizice a proiectului si atingerea indicatorilor stabiliti in SDL. 

  Monitorizarea  presupune o analiza periodica a resurselor, activitatilor si rezultatul proiectului, 

comunicarea si utilizarea informatiilor obtinute despre progresul proiectului. De asemenea structura 

procedurii de monitorizare si activitatea care se desfasoara pe baza acesteia permite GAL-ului Dealurile 

Sultanului sa ia decizii corespunzatoare pentru buna implementare a proiectului finantat in cadrul Gal-

ului. 

 

      DOMENIUL DE APLICARE 

   Procedura de monitorizare se aplica in cadrul GAL Dealurile Sultanului si stabileste modul de 

realizare a activitatii de monitorizare a proiectelor, verificarea  formularelor si documentelor utilizate(  

rapoartele de activitate elaborate in cadrul GAL si transmise de catre benificiar, fisele de  verificare pe 

teren )si urmareste sumele rambursate de catre AFIR. 

 Prezenta procedura se aplica pe toata durata de functionare a GAL-ului Dealurile Sultanului si se 

aplica tuturor masurilor din SDL. 

 

GAL are obligația monitorizării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în conformitate cu 

revederile din ”CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei”. 

Monitorizarea implementării SDL se materializează în centralizarea următoarelor informații: 

 îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție și a celor 

suplimentari; 

 contribuția SDL la realizarea indicatorului specific LEADER: crearea de locuri de muncă; 

 numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite și reziliate, finalizate; 

 finanțarea proiectelor care conțin: 

- intervenții în infrastructura socială; 

- acțiuni adresate minorităților locale (în special minoritatea romă); 

- scheme de calitate; 

- măsuri care implică asocierea. 

 

      DESFASURAREA ACTIVITATILOR  

 La nivelul GAL-ului se vor desfasura urmatoarele activitati: 

      -informare-comunicare și animarea teritoriului; 

      -lansare apeluri pentru depunere proiecte; 

      -consilierea potențialilor beneficiar; 

      -organizarea procesului de verificare si decizia asupra proiectelor depuse; 

      - monitorizarea proiectelor. 

 

      



  
 STRUCTURA GAL DEALURILE SULTANULUI 

 La nivelul GAL-ului organele asociatiei sunt: 

-Adunarea generala 

-Consiliul director 

-Cenzorul 

-Comisia de solutionare a contestatiilor 

-Comitetul de selectie a proiectelor 

-Compartiment administrativ. 

     

Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a SDL: 

- Efectuarea zilnică a gestionării strategiei; 

- Urmărirea atentă a activităţilor in curs de desfăşurare  

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

- Monitorizarea SDL prin analizarea indicatorilor globali la nivelul strategiei (fizici si financiari) şi a 

indicatorilor  de rezultat pentru fiecare măsură de finanţare (indicatorii specifici DI din cadrul măsurilor 

şi indicatorul specific LEADER); 

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării strategiei (sau depistarea problemelor); 

- Elaborarea şi aplicarea unui Plan de Evaluare care va descrie modalitatea prin care se va realiza 

evaluarea SDL 

 

Ierarhie 
Prioritate 

propusă 

Valoare 

(euro) 

Măsuri 

propuse 

Valoare 

indicativa 

(euro) 

Indicatori de 

rezultat 

Nevoia 

identificată în 

analiza 

diagnostic si 

swot 

 

 

I 

 

 

P6 

 

 

1.515.720,21 

M1/6A 620.000,00 
cf. pct.10 din 

Fișa măsurii 

cf. pct.1.1 din 

Fișa măsurii 

M2/6B 600.000,00 
cf. pct.10 din 

Fișa măsurii 

cf. pct.1.1 din 

Fișa măsurii 

M4/6B 195.720,21 
cf. pct.10 din 

Fișa măsurii 

cf. pct.1.1 din 

Fișa măsurii 

M5/6A 100.000,00 
cf. pct.10 din 

Fișa măsurii 

cf. pct.1.1 din 

Fișa măsurii 

II P2 332.849,77 M3/2A 332.849,77 
cf. pct.10 din 

Fișa măsurii 

cf. pct.1.1 din 

Fișa măsurii 

III P3 157.743,71 

M6/3A 75.000,00 
cf. pct.10 din 

Fișa măsurii 

cf. pct.1.1 din 

Fișa măsurii 

M7/3A 82.743,71 
cf. pct.10 din 

Fișa măsurii 

cf. pct.1.1 din 

Fișa măsurii 



  
 

PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROIECTELOR   

 

Monitorizarea este o analiză periodică a resurselor, activităţilor şi rezultatelor proiectului. 

Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informaţii (rapoarte, analize şi 

indicatori). 

Monitorizarea constituie un mecanism de analiza sistematică ce prezintă evaluarea analitică a 

implementării proiectului şi constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea şi utilizarea informaţiilor 

obţinute despre progresul proiectului. 

Monitorizarea se realizeaza atat pe perioada implementarii propriu – zise a proiectului, dar si in 

perioada urmatoare finalizarii, pe o perioada de 5 ani. Monitorizarea  proiectului (se monitorizeaza 

activitatile, stadiul realizarii planurilor, rezultatele proiectului) permite raportarea realizarii acestuia, se 

obtin informatiile a caror procesare sprijina procesul de raportare. 

Monitorizarea furnizează informaţii care vor fi utile pentru:  

 analizarea situaţiei beneficiarului şi proiectului sau; 

 hotărârea dacă resursele din proiect sunt bine utilizate; 

 identificarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii sau proiectelor şi găsirea de 

soluţii; 

 asigurarea că toate activităţile sunt realizate cum trebuie, de către oamenii potriviţi şi la 

timp; 

 folosirea exemplelor de buna practica de la un proiect la altul;  

 constatarea dacă modul în care a fost planificat proiectul reprezintă cel mai bun mod de a 

rezolva problema propusă. 

   

Monitorizarea proiectelor se realizeaza pentru implementarea cu succes a proiectului si atingerea 

indicatorilor stabiliti in strategia de dezvoltare .  Monitorizarea este de asemenea importanta pentru a 

ne sigura ca activitatile sunt implementate asa cum s-a planificat , modul in care progreseaza proiectul si 

rezulatul acestuia.  Monitorizarea  prevede astfel un dispozitiv riguros si transparent de vizualizare a 

modului in care are loc gestionarea financiara si implementarea strategiei de dezvoltare, care permite 

colectarea sistematica si structurarea anuala a datelor cu privire la activitatile desfasurate. 

  

Anexa 1 

TABELUL  1 – Indicatorii stabiliți în SDL GAL Dealurile Sultanului 

 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoare 

2A 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți:  3 

Locuri de muncă create:  2 

3A 
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, 
10 



  
precum și la grupuri/organizații de producători:  

Locuri de muncă create: 1 

Număr de forme asociative înființate:  1 

6A 

Locuri de muncă create:  11 

Locuri de cazare nou create: 15 

Proiecte de promovare a cicloturismului: 1 

6B 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.010 

Număr de localități sprijinite: 10 

Locuri de muncă create:  1 

Număr servicii sociale sprijinite: 1 

 

Anexa 2 

TABELUL  1 - Monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de interventie 

 

Indicatori de 

monitorizare 

specifici 

domeniilor de 

interventie 

Numar  exploat 

ații  agricole 

/benefic iari  

Numă rul de  explo 

atații  agrico le   

Locuri  de  munc ă  

create  

Populație  

netă care  

beneficiaz ă de  

servicii/inf 

rastructuri  

îmbunătăț ite  

 2A 3A 6A 6B 

Indicatori propusi 3 10  5010 

Indicatori realizati     

Locuri de munca 

propuse 

2 1 11 1 

Locuri de munca 

realizate 

    

 

 

 

 

 

 

 



  
Tabelul 2 – Monitorizarea Indicatorilor suplimentari 

Indicatori de 

monitorizare 

SUPLIMENTARI 

Locuri de 

cazare nou 

create 

Proiecte                  

de promovare 

cicloturism 

Nr.localitati 

sprijinite 

Numar servicii 

sociale 

sprijinite 

Numar forme 

asociative 

infiintate 

Indicatori 

propusi 

15 1 10 1 1 

Indicatori 

realizati 

     

 

 

Tabelul 3– Stadiul implementării măsurilor care asigură îndeplinirea criteriilor de selecție 

Înaintarea 

proiectelor 

care 

includ: 

Alocarea 

totală/ 

măsură 

Nr. proiecte 

SELECTATE 

la nivel de 

GAL 

Valoarea 

publica a 

proiectelor 

selectate 

Nr. 

proiecte 

contract

ate 

Valoarea 

publica a 

proiectelor 

contractate 

Nr. 

contracte 

reziliate 

Valoarea 

contractelo 

r reziliate 

Total 

sumă 

plătită 

intervenții în 

infrastructura 

socială; 

        

acțiuni adresate 

minorităților 

locale (în 

special 

minoritatea 

romă); 

        

intervenții în 

infrastructura 

de bandă largă; 

        

scheme de 

calitate 

        

măsuri care 

implică 

asocierea. 

        

  

 

 

 

 

 

 



  
 

Tabelul 4 – Stadiul implementării tuturor măsurilor din SDL 

CODIFICAREA 

MĂSURII 

Alocarea 

totală/ 

măsură 

Nr. 

proiecte 

SELECTATE 

la nivel de 

GAL 

Valoarea 

publica a 

proiectelor 

selectate 

Nr. 

proiecte 

contractate 

Valoarea 

publica a 

proiectelor 

contractate 

Nr. 

contracte 

reziliate 

Valoarea 

contractelor 

reziliate 

Total 

sumă 

plătită 

M1/6A         

M2/6B         

M3/2A         

M4/6B         

M5/6A         

M6/3A         

M7/3A         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Anexa 3 – Fişă monitorizare proiect/raport vizită monitorizare 

 

Nr. raport / data de înregistrare       

 

I. Prezentare generală 

 

Program FEADR - PNDR 

 Masura de finanţare :  

 

Titlu proiect   

Beneficiar   

Nr contract de finanţare   

Perioada de raportare  

  II. Detalii raportare 

 

Data semnării contractului  __________ 

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de 

finanţare_________________________________ 

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de 

finanţare________________________________ 

Data de finalizare anticipată (se va completa doar daca se estimează ca va fi necesară o prelungire a 

duratei de execuţie)_______________________ 

 

III. Detalii despre beneficiar 

 

Beneficiar  ________________________________________ 

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)____________ _________ 

_____________________________________________________________ 

Tel. _____________     Fax _______________          E-mail _________________________ 

Manager Proiect  (nume)______________________________________ 

Reprezentant legal (nume) (altul decât Administratorul Proiectului, daca este cazul)   

________________________ 

 IV. Activităţi realizate până la data vizitei în teren   

 



  
Activitatea/sub-

activitatea1 

implementate / 

efectuate in perioada 

de raportare 

 

Graficul execuţiei 

activităţilor, 

conform planificării  

Stadiul activităţilor 

la data de 

raportare2 

Stadiul 

implementării 

(in avans / 

in termen /  

întârziată) 

Explicaţii si 

solutii  

propuse in 

vederea 

reducerii 

întârzierilor 

(daca este 

necesar) 

     

Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%): ........ 

 

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 

 DA         NU 

 

Dacă DA, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului în tabelul de mai jos 

 

Obiect Da  Nu Observaţii 

Exista posibilitatea nefinalizării 

proiectului in graficul de 

implementare si este necesara 

solicitarea unui act adiţional de 

prelungire a perioadei? 

   

Au existat riscuri, probleme în 

implementarea proiectului, dar 

situaţia a fost remediata? 

   

Exista riscuri, probleme în 

implementarea proiectului care încă 

persista? 

   

 

 

Dacă NU, vă rugăm selectaţi din lista de mai jos principalele motive care au determinat aceasta situaţie 

si recurgeţi la căsuţa alăturata pentru a furniza informaţii suplimentare. 

 

Motivele   întârzierilor? Explicaţii 

 Cauze naturale – etc. inundaţii in regiune, vijelii 

(furtuni puternice), condiţii de lucru periculoase, etc.  

 

                                                           
1
 Enumerati de asemenea toate contractele incheiate pentru servicii, achizitii si lucrari, numarul si valoarea contractului si procedura 

folosita, includeti deasemenea actiunile agreate conform  Planului de Actiune actualizat de la ultimul Raport privind vizita la fata 
locului (daca exista).  
2
 Realizate, in curs de executie, neefectuate  



  
 Dificultăţi cu antreprenorii   

 Probleme financiare  

 Cereri care nu au corespuns aşteptărilor  

 Probleme juridice si reglementari aplicabile 

 

  

V. Achiziţii realizate până la momentul verificării: servicii, bunuri sau lucrări 

Ce achiziţii s-au realizat, ce procedură s-a aplicat, suma cheltuită. 

 

 

VI.      Cereri de rambursare  

Data la care s-a depus ultima cerere de rambursare la AFIR si cu suma solicitată, următoarea tranşă 

preconizată. 

 

VII.     Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 

 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare) 

 Indicatoare vizibile 

 Placi permanente pe clădiri 

 Difuzări media si in presa 

 Creare marcă personală 

 Altele (va rugam specificaţi mai jos) 

 

 

 

VIII.    Indicatorii atinşi prin proiect conform Fişei măsurii de finanţare 

 

 

Experţi monitorizare: 

Numele: 

Semnătura 

Data: 

 

 

Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________ 

Numele in clar: ____________________________________________ 

Data: ______________________ 

      


